

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 133 /2013.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES E OUTRAS AVENÇAS, FIRMADO PELAS PARTES EM 10/05/2013.

I - DAS PARTES

IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, pessoa jurídica de direito privado, associação civil na forma de organização social, sem fins lucrativos, fundada em 05 de setembro de 2005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.966.540/0001-73, com sede na Cidade de Goiânia-Goiás, à Rua 01, Qd. B-1, Lt. 03/05 nº 60 - Térreo, Setor Oeste, CEP 74115-040, neste ato representada pelo seu Coordenador Executivo, Dr. José Cláudio Pereira Caldas Romero, brasileiro, solteiro, odontólogo, portador do RG/CI nº. 224764 - SSP/GO e do CPF/MF sob o nº. 093.517.951-87, sob a assistência da Assessoria Jurídica deste Instituto, Dr. Marcelo de Oliveira Matias - OAB/GO 16.716, ambos residentes e domiciliados em Goiânia/GO, doravante chamada, simplesmente de **CONTRATANTE**.

ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua T-51, nº 340, Casa 02, Setor Bueno, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.232.361/0001-51, neste ato representada por quem de direito, de agora em diante denominada de **CONTRATADA**.

II - DO ADITAMENTO:


II.I - O presente termo aditivo tem por objetivo a **prorrogação**, por 30 (trinta) dias, o prazo de execução dos serviços do contrato primitivo firmado pelas partes em 10/05/2013 - Contrato nº 068/2013, em atendimento as necessidades do Contrato de Gestão nº 24/2012 - Processo nº 201100010013921 - Hospital Alberto Rassi - HGG.

II.II - A prorrogação que se opera justifica-se em decorrência de fatos supervenientes encontrados após o início dos trabalhos, tais como, atrasos no início dos serviços de instalação de ar condicionado nas Alas 01 e 03 do Ambulatório do HGG, bem como demais justificativas apresentadas pela contratada em 10/07/2013, os quais não teriam como ser previstos previamente, inviabilizando a conclusão dos trabalhos no prazo, comprometendo-se a **CONTRATADA** a executá-los nos estritos moldes do contrato primitivo.

II.III - Avençam as partes que a **vigência do cronograma de execução dos serviços** previsto no instrumento contratual, através deste Primeiro Termo Aditivo passará a ser de 10/09/2013 à 10/10/2013.


III - DA RATIFICAÇÃO:


Registre-se para todos os fins de direito, que o aditivo contratual ora introduzido não se traduz em nenhuma novação ao contrato original e seu primeiro aditivo constante dos Autos nº 2013000077, mantendo-se como boas, firmes e valiosas todas as demais cláusulas e condições daqueles instrumentos, convalidando-as em todos os seus termos e deles passando a fazer parte integrante para todos os objetivos colimados e afins.




E por estarem, as partes justas e combinadas, firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo indicadas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram.

Goiânia/GO, aos 05 dias do mês de SETEMBRO de 2013.



JOSÉ CLAUDIO ROMERO
COORDENADOR EXECUTIVO


MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
ADVOGADO – OAB/GO 16.716
ASSESSOR JURIDICO – IDTECH


ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA
ALVANTINO ALVES RIBEIRO JÚNIOR
RG/CI 657504 – 2ª Via SSP/GO
CPF/MF 394.418.066-68
CONTRATADO(A)

Testemunhas:


1ª

Nome:  Alexandre Jorge Lima

RG/CI: 2.916.503

CPF/MF: 812.159.321-20

2ª

Nome:  Ilmonque R. Zan

RG/CI: 4763481

CPF/MF: 019734226-73