

**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO**

**ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL - 3ª ETAPA PROJETO FLORES DE GOIÁS**

**FPRO XIV**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITENS	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	Valor total do Produto/Serviço	MESES												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Análise dos dados existentes	R\$ 300.000,00	300.000,00												
2	Estudos Hidrológicos - avaliação da disponibilidade hídrica	R\$ 380.000,00		190.000,00	190.000,00										
3	Levantamento aerofotogramétrico e Cadastral das propriedades	R\$ 3.593.364,11		900.000,00	900.000,00	1.793.364,11									
4	Estudos pedológicos	R\$ 884.259,49		230.000,00	230.000,00	424.259,49									
5	Estudos geológico/geotécnicos	R\$ 618.785,72					160.000,00	160.000,00	298.785,72						
6	Estudos Agronômicos	R\$ 560.000,00			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00							
7	Estudos de alternativas de engenharia	R\$ 760.000,00							380.000,00	380.000,00					
8	Anteprojeto das barragens e Canal Principal de Adução	R\$ 720.000,00							180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
9	Anteprojeto da infraestrutura de irrigação	R\$ 700.000,00							175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00			
10	Estudo ambiental	R\$ 300.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00						
11	Plano de gestão do Projeto	R\$ 420.000,00								140.000,00	140.000,00	140.000,00			
12	Relatório final dos Estudos de Viabilidade	R\$ 312.028,69											150.000,00	162.028,69	
Desembolso mensal (R\$)			340.000,00	1.360.000,00	1.500.000,00	2.397.623,59	340.000,00	340.000,00	1.093.785,72	875.000,00	495.000,00	495.000,00	150.000,00	162.028,69	
Desembolso acumulado (R\$)			340.000,00	1.700.000,00	3.200.000,00	5.597.623,59	5.937.623,59	6.277.623,59	7.371.409,31	8.246.409,31	8.741.409,31	9.236.409,31	9.386.409,31	9.548.438,00	