GOVERNO DE GOIÁS
A FORÇA DO CORAÇÃO DO BRASIL

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2012-2015

ETAPAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN 2012
Definição da metodologia de elaboração do PPA													
Sistematização da base estratégica: Plano de Governo Marconi Perillo – Coligação Goiás Quer Mais – 2012-2015; Princípios, Diretrizes e Estratégias do PPA da União; Estudos de Competitividade e Propostas dos segmentos a serem incluídas no PPA.													
Projeção da Receita;													
1° Reunião com os Órgãos/Entidades para orientação quanto a proposta de Elaboração do PPA – disponibilização do Manual													
Reunião com os Órgãos/Entidades por Área/Setor													
Definição do valor da cota													
Cadastro das Propostas no SIPLAM													
Análise das propostas pela dos órgãos pela Central de Planejamento													
Compatibilização das Ações entre os Órgãos por Segmento													
Validação do PPA pelo Governador													
Elaboração do documento final e encaminhamento à Casa Civil													
Encaminhamento à Assembléia Legislativa													
Análise e proposta de emendas													
Análise das Emendas pela SEGPLAN													
Encaminhamento ao Governador para sanção													
Encaminhamento da Lei do PPA à Imprensa oficial para publicação no Diário Oficial													
Distribuição dos Exemplares do PPA nos órgãos e disponibilização na página da SEGPLAN													