

Recebi 01(uma) Via Original do  
Instrumento Contratual.

Goiânia, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

  
Responsável

RG/CPF Nº \_\_\_\_\_

## INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 117/2013.

QUARTO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES E OUTRAS AVENÇAS, FIRMADO PELAS PARTES EM 03/10/2012.

### I – DAS PARTES

**IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO**, pessoa jurídica de direito privado, associação civil na forma de organização social, sem fins lucrativos, fundada em 05 de setembro de 2005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.966.540/0001-73, com sede na Cidade de Goiânia-Goiás, à Rua 01, Qd. B-1, Lt. 03/05 nº 60 - Térreo, Setor Oeste, CEP 74115-040, neste ato representada pelo seu Coordenador Executivo, Dr. José Cláudio Pereira Caldas Romero, brasileiro, solteiro, odontólogo, portador do RG/CI nº. 224764 – SSP/GO e do CPF/MF sob o nº. 093.517.951-87, sob a assistência da Assessoria Jurídica deste Instituto, Dr. Marcelo de Oliveira Matias – OAB/GO 16.716, ambos residentes e domiciliados em Goiânia/GO, doravante chamada, simplesmente de **CONTRATANTE**.

**ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua T-51, nº 340, Casa 02, Setor Bueno, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.232.361/0001-51, neste ato representada por quem de direito, de agora em diante denominada de **CONTRATADA**.

### II – DO ADITAMENTO:




II.I – O presente termo aditivo tem por objetivo a nova **prorrogação**, por mais 60 (sessenta) dias, do contrato primitivo firmado pelas partes em 03/10/2012 – Contrato nº 109/2012, em atendimento as necessidades do Contrato de Gestão nº 24/2012 – Processo nº 201100010013921 – Hospital Alberto Rassi – HGG.

II.II – A prorrogação que se opera justifica-se em decorrência da existência de dificuldades na finalização total do projeto, tendo em vista o grande índice diário de pacientes transitando na localidade, o que desacelera e atrasa o encerramento dos trabalhos, comprometendo-se a **CONTRATADA** a executá-los nos estritos moldes do contrato primitivo.

II.III – Avençam as partes que a vigência contratual deste Quarto Termo Aditivo passará a ser de 31/07/2013 à **30/09/2013**.

### III - DA RATIFICAÇÃO:


Registre-se para todos os fins de direito, que o aditivo contratual ora introduzido não se traduz em nenhuma novação ao contrato original e seus primeiro, segundo e terceiro aditivos constante dos Autos nº 2012002012, mantendo-se como boas, firmes e valiosas todas as demais cláusulas e condições daqueles instrumentos, convalidando-as em todos os seus termos e deles passando a fazer parte integrante para todos os objetivos colimados e afins.

E por estarem, as partes justas e combinadas, firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo indicadas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram.

Goiânia/GO, aos 31 dias do mês de julho de 2013.


  
**JOSÉ CLÁUDIO ROMERO**  
COORDENADOR EXECUTIVO

  
**MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS**  
ADVOGADO – OAB/GO 16.716 -  
ASSESSOR JURÍDICO – IDTECH

  
**ENGEGAL CONSTRUÇÕES LTDA**  
**ALVANTINO ALVES RIBEIRO JÚNIOR**  
RG/CI 657504 – 2ª Via SSP/GO  
CPF/MF 394.418.066-68  
CONTRATADO(A)

**Testemunhas:**

1ª

Nome:  Alessandro Jorge Lima

RG/CI: 2.916.503

CPF/MF: 812.159.321-20

2ª

Nome:  Flaminiano Torres

RG/CI: 4765484

CPF/MF: 064734226-73