



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS						
Órgão Proponente:					CNPJ	
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO					01.409.622/0001-30	
Endereço comercial:						
RUA 256 N° 52 QD. 117 SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO						
Cidade:	UF	CEP:	E-mail:	(DDD)Telef:	(DDD) Fax:	E.A.:
GOIANIA	GO	74.610-200	antonioflaviolima@gmail.com	(62) 3201-8935	(62)	
Nome do(s) Responsável (eis):					CPF:	
ANTÔNIO FLÁVIO CAMILO DE LIMA					370.173.811-49	
CI/Órgão Exp.:		Cargo:	Função:		Matrícula:	
1.254.372- 2º Via		Secretário	Secretário			
Endereço Residencial:			CEP:	(DDD)Telefone Residencial:		
Rua S-6, Qd. S 14, Lt. 1-3/2850 esq. c/ T-62 Residencial Sofisticatto, S.Bela Vista, GOIÂNIA-GO			74823-440	(62) 3275-5715		
2 - DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO						
Título do Projeto				Período de Execução		
Projeto de Fortalecimento da Agricultura Familiar de Ações Conjuntas da SEAGRO e EMATER/GOIÁS para a Produção Comunitária de Alimentos.				Início:	Término: 31/07/2016	
Identificação do Objeto						
Implementar ações voltadas ao atendimento de entidades beneficiárias, objetivando a assistência técnica, o acompanhamento e avaliação da produção comunitária de alimentos (lavoura comunitária) – safra 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.						
Justificativa da Proposição						
O Projeto de Fortalecimento da Agricultura Familiar de Ações Conjuntas da SEAGRO e EMATER em consonância com o programa AGROFAMILIAR e com a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER, para a Produção Comunitária de Alimentos, conta com a participação de Entidades Beneficiárias do Programa, que promoverão o plantio de lavouras comunitárias, bem como as demais ações que vierem a se realizar. O Projeto tem como objeto a produção comunitária de alimentos para melhor qualidade de vida das famílias beneficiadas, assegurando o direito de todos ao acesso regular e permanente ao alimento de qualidade, em quantidade suficiente, respeitando a diversidade sociocultural, econômica e ambientalmente sustentável.						

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

3.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - SAFRA 2012/2013							
3.1.1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (EMATER)							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		CUSTO ESTIMADO
			UN	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO	
1		INSCRIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO À SEAGRO					
	1.1	Inscrições	Nº	350	30/04/12	30/06/12	Cooperação Técnica
2	-	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					
	2.1	Projeto	Nº	350	30/04/12	30/06/12	Cooperação Técnica
3	-	CAPACITAÇÃO					
	3.1	Curso	Nº	9	01/09/12	31/12/12	Cooperação Técnica
4	-	SUPERVISÃO TÉCNICA					
	4.1	Visita	Nº	1050	01/11/12	30/04/13	Cooperação Técnica
5	-	PROMOÇÃO DE EVENTOS					
	5.1	Dia de Campo	Nº	15	01/11/12	30/04/13	Cooperação Técnica
6	-	MATERIAL TÉCNICO E DE DIVULGAÇÃO					
	6.1	Elaboração de Cartilhas, folders e afins.	Nº	1000	01/11/12	30/04/13	Cooperação Técnica
7	-	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS					
	7.1	Unidades Demonstrativas	Nº	15	01/11/12	30/04/13	Cooperação Técnica
3.1.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (SEAGRO)							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		CUSTO ESTIMADO
			UN	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO	
1		SELECIONAR E CREDENCIAR AS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS					
	1.1	Entidades	Nº	350	30/05/12	15/07/12	Cooperação Técnica
2	-	FISCALIZAÇÃO TÉCNICA					
	2.1	Visita	Nº	100	01/12/12	01/05/13	Cooperação Técnica
3	-	PROMOÇÃO DE EVENTOS					
	3.1	Lançamento do plantio	Nº	01	01/10/12	01/10/12	Cooperação Técnica
	3.2	Lançamento da colheita	Nº	01	01/03/13	01/03/13	Cooperação Técnica
	3.3	Divulgação	Nº	*840	30/04/12	30/07/13	Cooperação Técnica

100



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - SAFRA 2013/2014							
3.2.1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (EMATER)							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		CUSTO ESTIMADO
			UN	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO	
1		INSCRIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO À SEAGRO					
	1.1	Inscrições	Nº	380	30/04/13	30/06/13	Cooperação Técnica
2	-	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					
	2.1	Projeto	Nº	380	30/04/13	30/06/13	Cooperação Técnica
3	-	CAPACITAÇÃO					
	3.1	Curso	Nº	10	01/09/13	31/12/13	Cooperação Técnica
4	-	SUPERVISÃO TÉCNICA					
	4.1	Visita	Nº	1140	01/11/13	30/04/14	Cooperação Técnica
5	-	PROMOÇÃO DE EVENTOS					
	5.1	Dia de Campo	Nº	15	01/11/13	30/04/14	Cooperação Técnica
6	-	MATERIAL TÉCNICO E DE DIVULGAÇÃO					
	6.1	Elaboração de Cartilhas, folders e afins.	Nº	1000	01/11/13	30/04/14	Cooperação Técnica
7	-	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS					
	7.1	Unidades Demonstrativas	Nº	15	01/11/13	30/04/14	Cooperação Técnica
3.2.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (SEAGRO)							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		CUSTO ESTIMADO
			UN	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO	
1		SELECIONAR E CREDENCIAR AS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS					
	1.1	Entidades	Nº	380	30/05/13	15/07/13	Cooperação Técnica
2	-	FISCALIZAÇÃO TÉCNICA					
	2.1	Visita	Nº	120	01/12/13	01/05/14	Cooperação Técnica
3	-	PROMOÇÃO DE EVENTOS					
	3.1	Lançamento do plantio	Nº	01	01/10/13	01/10/13	Cooperação Técnica
	3.2	Lançamento da colheita	Nº	01	01/03/13	01/03/13	Cooperação Técnica
	3.3	Divulgação	Nº	*840	30/04/13	30/07/13	Cooperação Técnica



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
3.3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - SAFRA 2014/2015							
3.3.1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (EMATER)							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		CUSTO ESTIMADO
			UN	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO	
1		INSCRIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO À SEAGRO					
	1.1	Inscrições	Nº	400	30/04/14	30/06/14	Cooperação Técnica
2	-	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					
	2.1	Projeto	Nº	400	30/04/14	30/06/14	Cooperação Técnica
3	-	CAPACITAÇÃO					
	3.1	Curso	Nº	11	01/09/14	31/12/14	Cooperação Técnica
4	-	SUPERVISÃO TÉCNICA					
	4.1	Visita	Nº	1200	01/11/14	30/04/15	Cooperação Técnica
5	-	PROMOÇÃO DE EVENTOS					
	5.1	Dia de Campo	Nº	15	01/11/14	30/04/15	Cooperação Técnica
6	-	MATERIAL TÉCNICO E DE DIVULGAÇÃO					
	6.1	Elaboração de Cartilhas, folders e afins.	Nº	1000	01/11/14	30/04/15	Cooperação Técnica
7	-	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS					
	7.1	Unidades Demonstrativas	Nº	15	01/11/14	30/04/15	Cooperação Técnica
3.3.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (SEAGRO)							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		CUSTO ESTIMADO
			UN	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO	
1		SELECIONAR E CREDENCIAR AS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS					
	1.1	Entidades	Nº	400	30/05/14	15/07/14	Cooperação Técnica
2	-	FISCALIZAÇÃO TÉCNICA					
	2.1	Visita	Nº	100	01/12/14	01/05/15	Cooperação Técnica
3	-	PROMOÇÃO DE EVENTOS					
	3.1	Lançamento do plantio	Nº	01	01/10/14	01/10/14	Cooperação Técnica
	3.2	Lançamento da colheita	Nº	01	01/10/14	01/10/14	Cooperação Técnica
	3.3	Divulgação	Nº	*840	30/04/14	30/07/14	Cooperação Técnica



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
3.4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - SAFRA 2015/2016							
3.4.1 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (EMATER)							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		CUSTO ESTIMADO
			UN	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO	
1		INSCRIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO À SEAGRO					
	1.1	Inscrições	Nº	430	30/04/15	30/06/15	Cooperação Técnica
2	-	ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO					
	2.1	Projeto	Nº	430	30/04/15	30/06/15	Cooperação Técnica
3	-	CAPACITAÇÃO					
	3.1	Curso	Nº	14	01/09/15	31/12/15	Cooperação Técnica
4	-	SUPERVISÃO TÉCNICA					
	4.1	Visita	Nº	1290	01/11/15	30/04/16	Cooperação Técnica
5	-	PROMOÇÃO DE EVENTOS					
	5.1	Dia de Campo	Nº	15	01/11/15	30/04/16	Cooperação Técnica
6	-	MATERIAL TÉCNICO E DE DIVULGAÇÃO					
	6.1	Elaboração de Cartilhas, folders e afins.	Nº	1000	01/11/15	30/04/16	Cooperação Técnica
7	-	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS					
	7.1	Unidades Demonstrativas	Nº	15	01/11/15	30/04/16	Cooperação Técnica
3.4.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (SEAGRO)							
META	ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		CUSTO ESTIMADO
			UN	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO	
1		SELECIONAR E CREDENCIAR AS ENTIDADES BENEFICIÁRIAS					
	1.1	Entidades	Nº	430	30/05/15	15/07/15	Cooperação Técnica
2	-	FISCALIZAÇÃO TÉCNICA					
	2.1	Visita	Nº	150	01/12/15	01/05/16	Cooperação Técnica
3	-	PROMOÇÃO DE EVENTOS					
	3.1	Lançamento do plantio	Nº	01	01/10/15	01/10/15	Cooperação Técnica
	3.2	Lançamento da colheita	Nº	01	01/10/15	01/10/15	Cooperação Técnica
	3.3	Divulgação	Nº	*840	30/04/15	30/07/15	Cooperação Técnica



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

***A DIVULGAÇÃO DA LAVOURA INCLUI DESDE A INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA ATÉ A ENTREGA DOS GRÃOS PARA A OVG. SÃO DIVULGADOS CONSTATEMENTE NOTAS NO PORTAL DA SEAGRO, EMTER E PORTAL OFICIAL DO GOVERNO, ALÉM DE 3.000 CONTATOS DE MAILING QUE SÃO CAPTADOS E PUBLICADOS POR MÍDIA EXPONTANEA EM JORNAIS E RÁDIOS NO INTERIOR.**

4. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal, declaro, para fins de prova junto à Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos.

Goiânia, ____/____/2012

Antônio Flávio Camilo de Lima
Secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação

5. APROVAÇÃO

Aprovado.

Goiânia, ____ de _____ de 2012

Luiz Humberto de O. Guimarães
Presidente da EMATER - GO