

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAISAGISMO REFORMA / AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO PARQUE LAGO DAS ACÁCIAS
LOCAL: CIDADE DE GOIÁS - GO
DATA: FEVEREIRO / 2014

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	%	MESES
				1
1	PAISAGISMO	143.136,60	100,00%	100,00%
				143.136,60
TOTAL MENSAL				100,00%
				143.136,60
TOTAL ACUMULADO		143.136,60	100,00%	100,00%
				143.136,60