

AGDR- AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL



AGDR
AGÊNCIA GOIANA DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Cronograma Físico-Financeiro

Descrição : ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA GO-521 E MARGENS DO LAGO DE CIDADE OCIDENTAL
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 102 REVISADA - JUN/13 - AGETOP
 Nat. Serviço : Obras Cívicas
 Comprimento : 7,1 Km
 BDI : 24,09%

Serviço	Valor (R\$)	Parcelas			Total (R\$)
		1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.062,08	R\$ 17.543,46	R\$ 0,00	R\$ 7.518,62	R\$ 25.062,08
		70%	0%	30%	
TRANSPORTES	R\$ 87.289,04	R\$ 29.096,35	R\$ 29.096,35	R\$ 29.096,35	R\$ 87.289,04
		33%	33%	33%	
SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 1.837,92	R\$ 612,64	R\$ 612,64	R\$ 612,64	R\$ 1.837,92
		33%	33%	33%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.248.844,15	R\$ 249.768,83	R\$ 499.537,66	R\$ 499.537,66	R\$ 1.248.844,15
		20%	40%	40%	
REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 74.547,20	R\$ 0,00	R\$ 29.818,88	R\$ 44.728,32	R\$ 74.547,20
		0%	40%	60%	
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 121.902,00	R\$ 40.634,00	R\$ 40.634,00	R\$ 40.634,00	R\$ 121.902,00
		33%	33%	33%	
SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 17.708,49	R\$ 5.902,83	R\$ 5.902,83	R\$ 5.902,83	R\$ 17.708,49
		33%	33%	33%	
CUSTO TOTAL	R\$ 1.577.190,89	R\$ 343.558,11	R\$ 605.602,36	R\$ 628.030,43	R\$ 1.577.190,89
Total com BDI (24,09%)	R\$ 1.957.136,18	R\$ 426.321,25	R\$ 751.491,97	R\$ 779.322,96	R\$ 1.957.136,18
Percentuais		21,78%	38,40%	39,82%	100%
Totais acumulados	R\$ 426.321,25	R\$ 1.177.813,22	R\$ 1.957.136,18	R\$ 1.957.136,18	
Prcentuais acumulados		21,78%	60%	100%	

Rodrigo

Rodrigo Mendonça de Carvalho
 Engenheiro Eletricista - AGDR
 CREA 17.053/D-GO

Rodrigo Mendonça de Carvalho
 Engenheiro Eletricista
 CREA-GO: 17.053/D

85
 Hesse
 2013