

AGDR
AGÊNCIA GOIANA DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL



GOVERNO DE
GOIÁS
Fazendo o melhor pra você.

OBRA : Praça Jardim Califórnia/ Av. Pedro Monteiro/ Praça de Skate/ Praça Rui Barbosa.

LOCAL: Formosa-Go

DATA : Março/2014

REFERENCIA: TABELA 102 REVISADA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2013 - DESONERADA - AGETOP

I T E M	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
	JARDIM CALIFÓRNIA	285.473,65	19,87%	69.609,40	24,38%	99.266,97	34,77%	116.597,30	40,84%
	AV. PEDRO MONTEIRO	181.915,70	12,66%	42.657,82	23,45%	56.725,03	31,18%	82.532,86	45,37%
	PISTA DE SKATE	439.538,78	30,59%	79.718,07	18,14%	150.806,98	34,31%	209.013,67	47,55%
	PRAÇA RUI BARBOSA	359.417,19	25,02%	144.047,31	40,08%	215.369,89	59,92%	0,00	0,00%
1	ADMINISTRAÇÃO	170.418,60	11,86%	56.238,14	33,00%	56.238,14	33,00%	57.942,32	34,00%
		1.436.763,91	100,00%						
	SUB-TOTAL MENSAL	392.270,73	27,30%	578.407,01	40,26%	466.086,15	32,44%		
	ACUMULADO	392.270,73	27,30%	392.270,73	27,30%	970.677,75	67,56%	1.436.763,85	100,00%
	SUB-TOTAL MENSAL C/ BDI	482.296,87	27,30%	482.296,87	27,30%	711.151,42	40,26%	573.052,92	32,44%
	ACUMULADO C/ BDI	482.296,87	27,30%	482.296,87	27,30%	1.193.448,29	67,56%	1.766.501,24	100,00%
	BDI								
	22,95%								

Governador
Governador Moyses de Paula Campos
 Engenheiro Civil

AGDR
 R. RUI BARBOSA, 102
 FORMOSA - GOIÁS