

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

1.2 - Órgão / Entidade Concedente:					CNPJ	
Agência Goiana de Desenvolvimento Regional - AGDR					03.540.410/0001-13	
Endereço: Av. 85 N° 1593 Setor Marista						
Cidade:	UF	CEP:	E-mail:	(DDD)Fone:	(DDD) Fax:	
Goiânia	Go	74.160-010	agdr@agdr.go.gov.br	62.3201.3980		
Nome do Responsável:					CPF:	
Danilo Santos de Freitas					587.143.911-04	
RG/Órgão Exp.:		Cargo:		(DDD)Fone:		
1686610 - SSP- Go		Presidente		62.8462.6068		
Endereço Residencial:					CEP:	
Av. A2 , Qd 20 - A Lt 09 Casa 1 - Jardins Atenas - Goiânia					74.885-533	

1.2 - Órgão / Entidade Proponente:					CNPJ	
Prefeitura Municipal de Formosa					01.738.780/0001-34	
Endereço:						
Praça Rui Barbosa, 208 - Centro						
Cidade:	UF	CEP:	E-mail:	(DDD)Fone:	(DDD) Fax:	
Formosa	GO	73.801-220				
Nome do Responsável:					CPF:	
Amar Sebastião Barreto					023.185.201-00	
RG/Órgão Exp.:		Cargo:		(DDD)Fone:		
6.562 SSP- DF		Prefeito Municipal		61.9983.0028		
Endereço Residencial:					CEP:	
Cond. Res. Santa Felicidade - Qd 18 - Lt. 04- C04 Formosa					73.802-900	

- DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO

Titulo do Projeto		Período de Execução	
Construção de uma praça de Skate		INÍCIO	TÉRMINO
		05/03/14	05/06/14
Identificação do Objeto			
Construção de uma praça de Skate - Cidade de Formosa			
Justificativa			
Construção de uma Praça de Skate, para dar maior comodidades à população;			

[Handwritten signature]

CARACTERIZAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO

Orçamento do Estado	540.412,93
Orçamento da contrapartida	
Orçamento total do investimento	540.412,93

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapa	Descrição				
			Unid.%	Qtde	Início	Término
1	Serviços Preliminares		12,76	1	1	3
2	Transportes		0,23	1	1	3
3	Serviços em Terra		0,37	1	2	2
4	Fundações e Sondagens		4,63	1	1	1
5	Estrutura		19,44	1	2	2
6	Inst. Elétrica		7,77	1	2	3
7	Alvenarias		1,60	1	2	3
8	Esquadrias Metálicas		7,98	1	2	3
9	Revestimento de Parede		0,86	1	2	3
10	Revestimento de Piso		11,97	1	2	3
11	Administração – Mensalistas		0,00	1	1	3
12	Pintura		0,95	1	3	3
13	Diversos		14,05	1	1	3
14	Arborização		0,21	1	3	3
15	Cobertura Tensionada		17,15	1	3	3

PLANO DE APLICAÇÃO

TIPO DE DESPESAS	CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE (R\$)	TOTAL(R\$)
Obras e Instalações	540.412,93	0,00	540.412,93

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

- CONCEDENTE:

META	MESES		
	1º	2º	3º
1	96.470,53	183.598,31	260.344,09

2 - PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	MESES			
	1º	2º	3º	
1	0,00	0,00	0,00	

DAS RESPONSABILIDADES E DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES

) Os participes deverão destacar em conjunto as participações do Governo Estadual/AGDR e do MUNICÍPIO, em todos os atos ou ações promocionais que envolverem o objeto deste ajuste, ficando proibida qualquer ação individual;

) Para execução do objeto deste projeto, os participes atuarão assumindo responsabilidades e obrigações de cooperação mútua, especialmente as definidas na forma a seguir.

) Compete à AGDR:

organizar, coordenar e supervisionar o cumprimento do ajuste;

executar as obras e os serviços indicados neste Plano de Trabalho;

proceder à licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 das obras e dos serviços indicados e assumir suas responsabilidades neste Plano de Trabalho;

proceder à contratação, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, para execução indireta por empreitada das obras e dos serviços indicados neste Plano de Trabalho;

exercer fiscalização sobre a execução do contrato de empreitada das obras e dos serviços em que figurar como contratante, por meio de relatórios inspeções, visitas e atestado de satisfatória realização do objeto do ajuste;

proceder às medições do contrato de empreitada das obras e dos serviços em que figurar como contratante;

observar todas as normas técnicas, as especificações e os projetos referentes à realização do objeto deste convênio;

observar estritamente os termos das pertinentes licenças ambientais durante a execução das obras e dos serviços indicados neste Plano de Trabalho;

remeter os atos obrigatórios para apreciação da Controladoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado;

assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da

[Handwritten signature]

ocorrência de fato relevante, de modo a evitar a descontinuidade da obra;

Compete ao Município:

disponibilizar, livre e desimpedido de qualquer ônus, o imóvel onde será realizado o objeto do convênio, com as respectivas certidões cartorárias que comprovem a titularidade do imóvel;

providenciar as licenças ambientais pertinentes (provisória, de instalação e de funcionamento), arcando o custo das taxas atinentes ao MUNICÍPIO;

observar estritamente os termos das pertinentes licenças ambientais durante a execução dos serviços especificados entre suas responsabilidades neste Plano de Trabalho;

prestar colaboração e apoio logístico aos técnicos da AGDR quando em acompanhamento ou fiscalização da execução do objeto do ajuste;

guardar e conservar os bens remanescentes da execução do ajuste.

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES REPRESENTANTES DO PROPONENTE E CONCEDENTE

Concedente: AGDR – Agência Goiana de Desenvolvimento Regional
Nome do Representante do Agente Concedente:

Goiânia, 04 de março de 2014.

Assinatura: _____
Daniilo S. de Freitas
Danilo S. de Freitas
Presidente da AGDR

PropONENTE:
Nome do Representante do Agente Proponente:

Assinatura: _____
Itamar Sebastião Barreto
Itamar Sebastião Barreto
Prefeito Municipal de Formosa