

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES
REALIZADAS PELA ÁREA TÉCNICO- PEDAGÓGICA DO CEGECON
CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE GESTÃO**

Nº 002/2017-SED

LOTE: 04

REFERÊNCIA: setembro/2017

GOIÂNIA

Sumário

1. Apresentação	2
2. Atividades realizadas	3
2.1 Quadro de ações realizadas	3
2.2 Início da contratação dos profissionais classificados nos Processos Seletivos Realizados .	5
3. Quadro de ações previstas a serem medidas (%)	6
4. Análise dos Resultados de Metas -ARM	12
4.1 Projeção de Oferta Mínima de Vagas em Cursos e Programas EPT, DIT e APA:	12
4.1.1 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França.	14
4.1.2 Instituto Tecnológico do Estado de Goiandira Ayres do Couto	21
4.1.3 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado.	28
4.1.4 - Instituto Tecnológico do Estado de Wilson Cavalcante Nogueira.	35
5. Resultado dos indicadores fixos do Lote 04	39
6. Anexos.....	45

1. Apresentação

O presente relatório apresenta os resultados obtidos no período de 01 de setembro a 20 de setembro de 2017, correspondente ao Contrato de Gestão 02/2017- Lote 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED-GO) e organização social Centro de Gestão em Educação Continuada – CEGECON.

Este período de atuação considerou a suspensão das atividades do contrato de gestão, em face da decisão limitar da justiça, decretada em 21/09/2017.

2. Atividades realizadas

2.1 Quadro de ações realizadas

No período de 01 de setembro a 20 de setembro de 2017, a equipe técnico-pedagógica do CEGECON realizou as seguintes atividades:

I. Na ação do dia 04 de setembro de 2017, o CEGECON se manifestou junto ao Conselho Estadual de Educação de Goiás para verificação das regularidades documentais que tratam das validações e autorizações dos cursos do ITEGO em Artes Basileu França, tendo recebido da Câmara do Conselho do Estado de Goiás no dia 06 de setembro de 2017 o parecer sobre os cursos de nível técnico na modalidade presencial, constante nos processos Nº 201400044003140, 201400044003141, 201400044003142, 201400044003143, e resolução CEE/CEP N.43, de 23 de junho de 2016, que recredencia o Instituto Tecnológico em Artes Basileu França até 31 de dezembro de 2019, renovando a autorização de educação profissional para os cursos técnicos nas áreas de dança, música, artes dramáticas e artes visuais, conforme anexos ao presente relatório.

II. Em 06 de setembro de 2017, na Secretaria de Desenvolvimento -Superintendência de Ciência e Tecnologia, na Gerência de Inovação e Difusão Tecnológica, foi realizada a reunião entre o CEGECON e os gerentes de DIT (Desenvolvimento de Inovação e Tecnologia) da SED, com a finalidade de tratar sobre os Arranjos Produtivos Locais e as atuações da Rede ITEGO, através da Organização Social no apoio as atividades produtivas locais e as transferências de tecnologia conforme determinações contratuais, observando a busca coletiva de aperfeiçoamento de processos de fabricação, incremento da qualidade do produto e expansão de mercado, a partir da identificação de necessidades e objetivos comuns, sem abrir mão da natural competitividade entre si, considerando os itens:

- Trabalhar coletivamente para a melhoria do setor produtivo;
- Facilitar a velocidade de comunicação através da troca de informações entre as empresas, entidades de classe, governos e instituições de ensino e pesquisa;

- Acesso a serviços especializados e inovação tecnológica, através das atividades e ações de DIT (Desenvolvimento e Inovação Tecnológica) por meio de laboratórios da Rede ITEGO e COTECs;
- Facilitar a capacitação e qualificação da mão-de-obra;
- Difusão do conhecimento através de ações e programas de gestão empresarial, mercado, processo, produtos e linhas de financiamento, visando o desenvolvimento e o seu fortalecimento no mercado interno e acesso ao externo;
- Aumentar as vantagens competitivas, vislumbrando um cenário de estratégias de crescimento e desenvolvimento através da cooperação e competição e não a concorrência predatória; Melhoria da qualidade de vida na região.

Na realização da reunião a gerencia da SED apresentou relatórios e documentos sobre as APLs, as ações a realizar e os investimentos realizados nos COTECs pertencentes ao Lote 04.

- III. No período de 13 a 19 de setembro, a equipe do CEGECON, participou como avaliadora juntamente com as coordenações do ITEGO em Artes Basileu França nas bancas examinadoras do terceiro Processo Seletivo Simplificado (PSS), este processo objetivou o atendimento às necessidades do ITEGO para suprir a demanda de 76 cargos em déficit, e também da Rede Orquestra na cidade de Itumbiara, com 8 cargos para professores de música.
- IV. Em 14 de setembro, a equipe do CEGECON foi para cidade de Itumbiara, local que também foi avaliadora nas bancas examinadoras dos candidatos convocados no terceiro PSS.

Para o ITEGO em Artes Basileu França foram convocados 125 candidatos para serem avaliados pela banca examinadora, já para Rede Orquestra, foram convocados 19 candidatos.

2.2 Início da contratação dos profissionais classificados nos Processos Seletivos Realizados

Os profissionais classificados nos Processos Seletivos Simplificados foram contratados em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) com data de admissão em 01 de setembro de 2017 e 12 de setembro de 2017.

Para o ITEGO em Artes Basileu França foram contratados 123 profissionais, destes 94 são docentes e 29 são administrativos.

Para o ITEGO Goiandira Ayres do Couto, foram contratados 6 profissionais, destes 2 são docentes e 4 são administrativos.

Para o ITEGO Jerônimo Carlos do Prado foram contratados 26 profissionais, destes 22 são docentes e 4 são administrativos.

3. Quadro de ações previstas a serem medidas (%)

ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO ACADEMICO- PEDADOGICA NA REDE ITEGO LOTE 04											
Item	Ação	Objetivos específicos	Indicadores	Metas	Estratégias	Resultados esperados com percentual	Período de execução	Status	Resultado Avaliado	Observações	Anexos
1	Elaborar levantamento e análise das atividades acadêmicas em andamento.	1) Conhecer as ações, atividades, projetos e programas de capacitação em andamento 2) Planejar novas demandas de cursos.	Mensurar a quantidade de cursos ofertados.	Apropriar do número de cursos ofertados	Realizar levantamento documental.	% de cursos ofertados.	30/05 a 20/06	Realizado	100%	*ITEGO-em Artes Basileu França: 1 curso superior tecnológico; cursos técnicos em música; artes dramáticas; artes visuais e dança; curso de formação inicial e continuada. * ITEGO- Jerônimo Carlos do Prado: 2 cursos técnicos e 7 cursos FIC. * ITEGO- Goiandira Ayres do Couto: 1 curso técnico e 9 cursos FIC.	
2	Iniciar a implantação do Núcleo de Apoio aos Estudantes.	Atender as demandas psicopedagógicas dos estudantes	Mensurar a satisfação do aluno para combater a evasão	Implantar NAE	Contratação de uma equipe multidisciplinar, proporcionando orientações educacionais.	% NAE	30/05 A 20/06	Não realizado	0%	A definição da política do NAE está ainda sendo elaborada.	

3	Realizar levantamento de acervos bibliográficos e insumos educacionais;	1) Identificar se as obras estão de acordo com os cursos ofertados na rede. 2) Identificar o acervo bibliográfico	Mensurar o acervo bibliográfico	Estabelecer procedimentos de organização de bibliotecários.	Contratação de profissional habilitado	% Acervo Bibliográfico	30/05 A 20/06	Realizado Parcialmente	75%		
4	Realizar reuniões com o pessoal da área acadêmica para conhecimento mútuo e apresentação do plano de trabalho da OS;	1) Tomar conhecimento da proposta de trabalho da OS. 2) Promover um ambiente de trabalho em equipe.	Mensurar a satisfação dos funcionários da rede ITEGO com a proposta de trabalho apresentada pela OS.	Estabelecer comunicação horizontal com as unidades.	Realização constante de reuniões para alinhar as informações.	% Integração OS com rede ITEGO.	30/05 A 20/06	Realizado	100%		
5	Realizar avaliação diagnóstica dos estudantes, visando ao levantamento de dados para o Projeto Político-Pedagógico;	1) Levantar a avaliação diagnóstica dos estudantes de cada unidade do ITEGO. 2) Atualizar o Projeto Político-Pedagógico a partir da diagnose feita pelos alunos.	Diagnose do Aluno	Atualizar PPP de cada unidade para que norteie as atividades educacionais de profissionalização	Apresentar o modelo operacional a coordenação pedagógica de cada ITEGO	% PPP	30/05 A 20/06	Não realizado	0%	Adiada para o segundo semestre.	

6	Realizar catalogação dos documentos existentes	Identificar os documentos de caráter acadêmico, pedagógico e outros resultantes da atividade-fim.	Organização da secretaria acadêmica	Facilitar o acesso para consulta, auditoria e renovação e autorização de cursos.	Desenvolver manuais, estabelecer processos de migração de dados, sistema de registro das atividades acadêmicas, software adequado, catálogo padronizado dos documentos e sistema de consultas por meio eletrônico.	% catalogação dos documentos existentes.	30.05 A 20/06	Realizado Parcialmente	45%		
7	Realizar a verificação de contratos de trabalho docente, titulação dos profissionais, regime de trabalho e outros característicos	1) Conhecer o regime de trabalho do quadro de funcionários da rede. 2) Verificar a titulação do quadro de funcionários da rede.	Analisar o quadro de funcionários da rede.	Proporcionar aos funcionários com regime de trabalho contrato temporário da rede, o regime de trabalho CLT.	Solicitar aos diretores das unidades a relação de funcionários, informando o regime de trabalho e o grau de instrução.	% contrato de trabalho CLT. % do quadro com titulação.	30.05 A 20/06	Realizado	100%		
8	Promover estudos acerca da implantação dos softwares para a área acadêmica, específicos ao ensino presencial e a distância;	1) Identificar a existente software para área acadêmica. 2) Para EAD	Existência	Implantar o Software para área acadêmica	Informar aos diretores dos ITEGOS que com implantação do software aumenta a eficiência nas atividades acadêmicas, aumenta o número de alunos, pois pode ser ofertado os cursos em EAD.	% de implantação do Software	30.05 A 20/06	Realizado	100%		

9	<p>Analisar a coerência entre a grade curricular aos planos de curso, • Existência de registros que demonstrem a atualidade dos conteúdos e sua correlação com as demandas do público-alvo e das empresas da região; • Existência de registros que demonstrem integração com a prática – transmissão do</p>	<p>1) Identificar coerência entre a grade curricular aos planos de curso, 2) Identificar registros que demonstrem a atualidade dos conteúdos e sua correlação com as demandas do público-alvo e das empresas da região; 3) Identificar registros que demonstrem integração com a prática – transmissão do</p>	Planos de cursos	Avaliar todos os Planos de cursos	Solicitar os planos de cursos para as unidades para serem analisados pela coordenação acadêmica do CEGECON e também solicitar o parecer do CEE sobre os cursos.	% Analisado dos Planos de cursos	30/05 A 20/06	Realizado	100%		ANEXO
10	<p>Verificar: Existência de adequação entre formação acadêmica e as disciplinas ministradas; Existência de registros de atividades de pesquisa e extensão devidamente chanceladas; Existência de atividades de atualização tecnológica e integração com novas ferramentas de ensino</p>	<p>1) Identificar a existência de adequação entre formação acadêmica e as disciplinas ministradas; 2) Identificar a existência de registros de atividades de pesquisa e extensão devidamente chanceladas; 3) Identificar a existência de atividades de atualização tecnológica e integração com novas ferramentas de ensino</p>	Existência	Validar a formação acadêmica dos docentes com as disciplinas ministradas; Validar a existências de registros de atividades de pesquisa chanceladas; Validar a existências de atividades de atualização tecnológica.	Verificar nos Planos de cursos e nos currículos dos professores.	% Verificada nos Planos de cursos e currículos dos docentes.	30/05 A 20/06	Realizado	100%	Para a ação existência de registro de atividades de pesquisa de extensão devidamente chanceladas, as unidades realizam atividades de extensão, mas não registram devidamente.	

11	<p>Verificar: Existência de ferramentas de medição do desempenho dos estudantes por área e geral;</p> <p>Existência de ferramenta de auto avaliação dos estudantes quanto ao próprio desempenho;</p> <p>Existência de atividades de acompanhamento e apoio psicopedagógico aos estudantes;</p> <p>Existência de pesquisas de avaliação da percepção dos estudantes sobre os serviços prestados pelos ITEGOS;</p> <p>Existência de medição dos índices de colocação dos egressos no mundo do trabalho e do empreendedorismo.</p>	<p>1) Identificar a existência de ferramentas de medição do desempenho dos estudantes por área e geral;</p> <p>2) Identificar a existência de ferramenta de auto avaliação dos estudantes quanto ao próprio desempenho;</p> <p>3) Identificar a existência de atividades de acompanhamento e apoio psicopedagógico aos estudantes;</p> <p>4) Identificar a existência de pesquisas de avaliação da percepção dos estudantes sobre os serviços prestados pelos ITEGOS;</p> <p>5) Identificar a existência de medição dos índices de colocação dos egressos no mundo do trabalho e do empreendedorismo.</p>	Existência	Implantar NAE	Contratação de uma equipe multidisciplinar, proporcionando orientações educacionais.	% NAE	30/05 A 20/06	Realizado	100%		
12	Existência de atividades de estágio, colocação e outras de caráter prático-acadêmico	1) Identificar a existência de atividades de estágio, colocação e outras de caráter prático-acadêmico	Existência	Realizar a prática através do estágio	Convênios com empresas públicas e privadas	%Convênio	30/05 A 20/06	Realizado	100%		
13	<p>Verificar: Existência de ferramentas de avaliação da percepção dos empresários sobre o trabalho dos ITEGOS;</p> <p>Existência de meios de medir os resultados e os impactos da transferência de conhecimento nas iniciativas inovadoras;</p> <p>Existência de medição da satisfação do público-alvo diante dos serviços tecnológicos oferecidos.</p>	<p>1) Identificar a existência de ferramentas de avaliação da percepção dos empresários sobre o trabalho dos ITEGOS;</p> <p>2) Identificar a existência de meios de medir os resultados e os impactos da transferência de conhecimento nas iniciativas inovadoras;</p> <p>3) Identificar a existência de medição da satisfação do público-alvo diante dos serviços tecnológicos oferecidos.</p>	Existência	Implantar ferramentas de avaliação da percepção dos empresários sobre o trabalho dos ITEGOS;	Suporte a assessoria para as empresas locais, realização de encontros, palestras, rodas de negócios, seminários voltados para tecnologia e inovação. Realização de pesquisa com os empresários locais para identificar as demandas.	% ferramentas de avaliação	30/05 A 20/06	Realizado	100%	Nos ITEGOS não existem estas ferramentas.	

14	<p>Verificar: Existência de ferramentas de medição dos novos negócios resultantes de incubação;</p> <p>Existência de registro do índice de sucesso das empresas incubadas;</p> <p>Existência de medição da percepção do público-alvo a respeito das atividades de inovação.</p>	<p>1) Identificar a existência de ferramentas de medição dos novos negócios resultantes de incubação;</p> <p>2) Identificar a existência de registro do índice de sucesso das empresas incubadas;</p> <p>3) Identificar a existência de medição da percepção do público-alvo a respeito das atividades de inovação.</p>	Existência	<p>Implantar ferramentas de medição dos novos negócios resultantes de incubação;</p> <p>Implantar ferramentas que registrem o índice de sucesso das empresas incubadas;</p> <p>Implantar medição da percepção do público-alvo a respeito das atividades de inovação.</p>	Implantar ferramentas que promovam o DIT	% DIT	30/05 A 20/06	Realizado	100%	Cf. dados da diagnose inicial, entregue em mídia ótica (CD), ofício nº052, entregue na SED em 15 de agosto de 2017.
15	<p>Verificar: Existência de metas plausíveis para a realização de ações de transferência de tecnologia;</p> <p>Existência de medição da quantidade de parcerias firmadas com o setor privado;</p> <p>Existência de ferramenta de captação de novas parcerias acompanhamento das que estejam em andamento.</p>	<p>1) Identificar a existência de metas plausíveis para a realização de ações de transferência de tecnologia;</p> <p>2) Identificar a existência de medição da quantidade de parcerias firmadas com o setor privado;</p> <p>3) Identificar a existência de ferramenta de captação de novas parcerias acompanhamento das que estejam em andamento.</p>	Existência	<p>1) Implantar a metas plausíveis para a realização de ações de transferência de tecnologia;</p> <p>2) Implantar medição da quantidade de parcerias firmadas com o setor privado;</p> <p>3) Implantar ferramentas de captação de novas parcerias acompanhamento das que estejam em andamento.</p>	Implantar metas de transferência de tecnologia. Levantar o percentual de parcerias firmadas com setor privado, Desenvolver ferramentas de captação de novas parcerias.	% Metas de transferências de tecnologia; % de parcerias privadas existentes; % de novas parcerias	30/05 A 20/06	Realizado	100%	Cf. dados da diagnose inicial, entregue em mídia ótica (CD), ofício nº052, entregue na SED em 15 de agosto de 2017.
16	<p>Verificar: Existência de medição da inserção dos egressos no mercado de trabalho e/ou em atividades empreendedoras;</p> <p>Existência de ferramenta de avaliação da satisfação dos egressos em relação às vivências e aprendizagem durante sua permanência no ITEGO;</p> <p>Existência de medição da taxa de inserção do egresso em atividades afins ao curso que concluiu no ITEGO.</p>	<p>1) Identificar a existência de medição da inserção dos egressos no mercado de trabalho e/ou em atividades empreendedoras;</p> <p>2) Identificar a existência de ferramenta de avaliação da satisfação dos egressos em relação às vivências e aprendizagem durante sua permanência no ITEGO;</p> <p>3) Identificar a existência de medição da taxa de inserção do egresso em atividades afins ao curso que concluiu no ITEGO.</p>	Existência	<p>1) Implantar a medição da inserção dos egressos no mercado de trabalho e/ou em atividades empreendedoras;</p> <p>2) Implantar a ferramenta de avaliação da satisfação dos egressos em relação às vivências e aprendizagem durante sua permanência no ITEGO;</p> <p>3) Implantar medição da taxa de inserção do egresso em atividades afins ao curso que concluiu no ITEGO.</p>	Implantar ferramenta de acompanhamento de egressos nos ITEGOS	% Da colocação de egressos no mercado de trabalho	30/05 A 20/06	Realizado	100%	Cf. dados da diagnose inicial, entregue em mídia ótica (CD), ofício nº052, entregue na SED em 15 de agosto de 2017.

4. Análise dos Resultados de Metas -ARM

4.1 Projeção de Oferta Mínima de Vagas em Cursos e Programas EPT, DIT e APA:

Os indicadores da parte fixa definidos para o Lote 04 são distribuídos da seguinte forma:

- Superior;
- Técnico;
- Qualificação;
- Capacitação e Atualização;
- EAD/FI;
- EAD/FC.

As Tabelas I, II e III apresentam o conjunto de metas contratadas para o ANO I do Lote 04, de acordo com o Chamamento Público nº 008/2016-SED.

Tabela I- Metas definidas para realização no ANO I.

	LOTE 4					
	Número de matrículas					
	Superior	Técnico	Qualificação	FIC	EAD/FI	EAD/FC
ANO I	100	840	3.140	4.000	1.540	4.600
TOTAL	100	840	3.140	4.000	1.540	4.600

Fonte: Chamamento Público nº 008/2016-SED.

A tabela I indica que as metas para o primeiro ano são factíveis e o Centro de Educação Continuada (CEGECON) propõe-se a cumpri-las, conforme será evidenciado nesse relatório.

Tabela II- Metas definidas no CHAMAMENTO a ser realizada no ANO I.

LOTE 4	ANO I	TOTAL
DIT (horas)	5.760	5.760
APA (alunos)	1.420	1.420
Soma		7.180

Fonte: Chamamento Público nº 008/2016-SED

Tabela III- Metas definidas no CHAMAMENTO a ser realizada no ANO I.

LOTE 4	ITEGO	TOTAL DE VAGAS
PRONATEC	ITEGO - em Artes Basileu França	500
	ITEGO - Goiandira Ayres do Couto	900
	ITEGO – Jerônimo Carlos do Prado	880
Soma		2.280

Fonte o Chamamento Público nº 008/2016-SED

As metas relacionadas na Tabela I, II e III foram especificadas pelo Instituto Tecnológico do Estado de Goiás, e apresentadas respectivamente na seguinte ordem:

Item 4.1.1 - Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França;

Item 4.1.2 - Instituto Tecnológico do Estado de Goiandira Ayres do Couto;

Item 4.1.3 - Instituto Tecnológico do Estado de Jerônimo Carlos do Prado;

Item 4.1.4 - Instituto Tecnológico do Estado de Wilson Cavalcante Nogueira.

4.1.1 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França.

As Tabelas IV, V, VI, VII, VIII e IX apresentam o conjunto de metas e o realizado acumulado até o mês de setembro de 2017, no Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França.

A Tabela IV, de acordo com a secretária acadêmica deste ITEGO, no mês de setembro de 2017 não foram efetivadas matrículas.

Tabela IV – Metas para ITEGO- em Artes Basileu França

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França																									
ANO 1	TIPO	Superior				Técnico				Qualificação								Capacitação e Atualização							
	META CONTRATADA	100				380				Presencial				EaD**				Presencial				EaD**			
	META ANO 2017	71				270				923				270				1.534				824			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	8	0	0,00%	0,00%	32	0	0,00%	0,00%	109	0	0,00%	0,00%	32	0	0,00%	0,00%	180	0	0,00%	0,00%	97	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO

Observações:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

** Os dados de EaD são nulos devido à indefinição, por parte da SED, da plataforma a ser utilizada.

Tabela V – Metas para ITEGO- em Artes Basileu França

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França																									
Execução Acumulada no Ano 2017																									
ANO I	TIPO	Superior				Técnico				Qualificação				Capacitação e Atualização											
	META CONTRATADA	100				380				Presencial		EaD**		Presencial		EaD**									
	META ANO 2017	71				270				923		270		1.534		824									
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada				
1º Trimestre	abr/17																								
	mai/17	21	58			79	223			271	1586			79	0			451	2311			242	0		
	jun/17																								
2º Trimestre	jul/17	8	0			32	0			108	0			32	0			180	0			97	0		
	ago/17	8	39	136,95%	97,00%	32	0	82,59%	58,68%	108	0	171,83%	122,00%	32	0	0,00%	0,00%	180	285	169,23%	120,19%	97	0		
	set/17	8	0			32	0			109	0			32	0			180	0			97	0		
3º Trimestre	out/17	8				32				109				32				181				97			
	nov/17	9				32				109				32				181				97			
	dez/17	9				31				109				32				181				97			
Total ANO I		71	97	136,95%	97,00%	270	223	82,59%	58,68%	923	1.586	171,83%	122,00%	269	0	0,00%	0,00%	1534	2.596	169,23%	120,19%	824	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO

Observações:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

** Os dados de EaD são nulos devido à indefinição, por parte da SED, da plataforma a ser utilizada.

Tabela VI – Metas para ITEGO- em Artes Basileu França

Educação Profissional -Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França									
ANO 1	TIPO	DIT/APA							
		VAGAS DOS EVENTOS				HORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS			
	META CONTRATADA	355				1.440			
	META ANO 2017	252				1.022			
MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	30	2.042	810,32%	575,21%	120	941	92,07%	65,35%

Esclarecimentos:

1 - 2.042 é o número de participações de alunos, professores e técnicos nos eventos de DIT/APA

2 - 941 corresponde ao total de horas dispendidas em atividades de preparação, execução e avaliação dos eventos de DIT/APA, sendo:

2.1 - Preparação do evento: 585 horas

2.2 - Execução do evento: 256 horas

2.3 - Avaliação do evento: 100 horas

Fontes:

1.Secretaria Acadêmica do ITEGO

2.Dados de levantamentos realizados no período

Observação:

*O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

Tabela VII – Metas para ITEGO- em Artes Basileu França

Educação Profissional -Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França									
ANO I	Execução Acumulada no Ano 2017								
	TIPO	DIT/APA							
		VAGAS DOS EVENTOS				HORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS			
	META CONTRATADA	355				1.440			
	META ANO 2017	252				1.022			
MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	
1º Trimestre	abr/17								
	mai/17	74	13.992	6948,02%	4932,11%	301	4.349	561,35%	398,40%
	jun/17								
2º Trimestre	jul/17								
2º Trimestre	ago/17	30	1.475			120	447		
	set/17	30	2.042			120	941		
	3º Trimestre	out/17	30				120		
nov/17		29				120			
dez/17		29				121			
Total ANO I		252	17.509			6948,02%	4932,11%		

Fontes:

- 1.Secretaria Acadêmica do ITEGO
- 2.Dados de levantamentos realizados no período

Observação:

*O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

Tabela VIII – Metas para ITEGO- em Artes Basileu França

Educação Profissional -Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França					
ANO 1	TIPO	PRONATEC			
	META CONTRATADA	500			
	META ANO 2017	355			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	42	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO.
2. Dados levantados no período.

Observação:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

Tabela IX – Metas para ITEGO- em Artes Basileu França

Educação Profissional -Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França					
ANO 1	Execução Acumulada no Ano 2017				
	TIPO	PRONATEC			
	META CONTRATADA	500			
	META ANO 2017	355			
	MEDICÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
1º Trimestre	abr/17	104	53	24,79%	17,60%
	mai/17				
	jun/17				
2º Trimestre	jul/17	42	0	24,79%	17,60%
	ago/17	42	35		
	set/17	42	0		
3º Trimestre	out/17	42		24,79%	17,60%
	nov/17	42			
	dez/17	41			
Total ANO I		355	88	24,79%	17,60%

Fontes:

- 1.Secretaria Acadêmica do ITEGO
- 2.Dados de levantamentos realizados no período

Observação:

*O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

Para PRONATEC, os percentuais matem-se os mesmos, pois no mês de setembro os cursos já foram autorizados pelo MEC, mais ainda não houve a abertura para matrículas.

4.1.2 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Ayres do Couto

O Curso nível técnico, no mês de setembro, não houve matrículas, devido a não abertura dos cursos de nível técnico, isto em virtude que, no processo seletivo simplificado para contratação de docentes, as vagas não foram preenchidas. Quanto ao curso de nível capacitação e atualização, neste mês efetivaram 25 matrículas, referente ao curso de informática básica, abaixo é apresentado o quadro da relação entre cursos e matrículas.

RELAÇÃO DE CURSOS / MATRÍCULAS - ITEGO ITEGO GOIANDIRA AYRES DO COUTO - SETEMBRO/2017						
CURSO	NÍVEL DO CURSO	CARGA HORÁRIA	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	NÚMERO DE MATRÍCULAS	LOCAL
Informática Básica	Formação Inicial Continuada	40 h	12/09/2017	31/10/2017	25	Ítego Goiás
TOTAL					25	

Fonte: Secretaria Acadêmica do ITEGO- Goiás Ayres do Couto

As Tabelas X, XI, XII, XIII, XIV e XV, a seguirem, apresentam o conjunto de metas e o realizado acumulado até o mês de setembro de 2017, no Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Goiás Ayres do Couto.

Tabela X: Metas para ITEGO- Goiandira Ayres do Couto

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Goiandira Ayres do Couto																					
ANO 1	TIPO	Técnico				Qualificação								Capacitação e Atualização							
						Presencial				EaD**				Presencial			EaD**				
	META CONTRATADA	180				680				580				680			1.720				
	META ANO 2017	128				483				412				483			1.221				
MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	15	0	0,00%	0,00%	57	0	0,00%	0,00%	48	0	0,00%	0,00%	57	25	5,18%	3,68%	143	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO

Observações:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

** Os dados de EaD são nulos devido à indefinição, por parte da SED, da plataforma a ser utilizada.

Tabela XI: Metas para ITEGO- Goiandira Ayres do Couto

Educação Profissional -Instituto Tecnológico do Estado Goiandira Ayres do Couto																									
Execução Acumulada no Ano 2017																									
ANO 1	TIPO	Superior				Técnico				Qualificação								Capacitação e Atualização							
	META CONTRATADA	0				180				Presencial				EaD**				Presencial				EaD**			
	META ANO 2017	0				128				483				412				483				1.221			
	MEDICÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
1º Trimestre	abr/17					38	32			142	210			121	0			142	0			359	0		
	mai/17																								
	jun/17																								
2º Trimestre	jul/17			0,00%	0,00%	15	0			57	0			48	0			57	0			143	0		
	ago/17					15	0	25,00%	17,78%	57	0	43,48%	30,88%	48	0	0,00%	0,00%	57	0	0,00%	3,68%	143	0	0,00%	0,00%
	set/17					15	0			57	0			48	0			57	25			144	0		
3º Trimestre	out/17					15				57				49				57				144			
	nov/17					15				57				49				57				144			
	dez/17					15				56				49				56				144			
Total ANOI		0,00	0	0,00%	0,00%	128	32	25,00%	17,78%	483	210	43,48%	30,88%	412	0	0,00%	0,00%	483	25	5,18%	3,68%	1.221	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO

Observações:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

** Os dados de EaD são nulos devido à indefinição, por parte da SED, da plataforma a ser utilizada.

Tabela XII: Metas para ITEGO- Goiandira Ayres do Couto

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Goiandira Ayres do Couto									
ANO 1	TIPO	DIT/APA							
		VAGAS DOS EVENTOS				HORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS			
	META CONTRATADA	355				1.440			
	META ANO 2017	252				1.022			
MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	30,00	0	0,00%	0,00%	120,00	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO.
2. Dados de levantamentos realizados no período

Observação:

*O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

Tabela XIII: Metas para ITEGO- Goiandira Ayres do Couto

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Goiandira Ayres do Couto									
Execução Acumulada no Ano 2017									
ANO 1	TIPO	DIT/APA							
		VAGAS DOS EVENTOS				HORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS			
	META CONTRATADA	355				1.440			
	META ANO 2017	252				1.022			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
1º Trimestre	abr/17	74	0	0%	0%	301	0	0	0%
	mai/17								
	jun/17								
2º Trimestre	jul/17	30	0						
	ago/17	30	0						
	set/17	30	0						
3º Trimestre	out/17	30							
	nov/17	29							
	dez/17	29							
Total ANO I		252	0	0,00%	0,00%	1.022	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO
2. Dados de levantamentos realizados no período

Observação:

*O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

Tabela XIV: Metas para ITEGO- Goiandira Ayres do Couto

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Goiandira Ayres do Couto					
ANO 1	TIPO	PRONATEC			
	META CONTRATADA	900			
	META ANO 2017	639			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	75	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO.
2. Dados levantados no período.

Observação:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

Tabela XV: Metas para ITEGO- Goiandira Ayres do Couto

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Goiandira Ayres do Couto					
ANO 1	Execução Acumulada no Ano 2017				
	TIPO	PRONATEC			
	META CONTRATADA	900			
	META ANO 2017	639			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
1º Trimestre	abr/17	188	96	31,46%	22,33%
	mai/17				
	jun/17				
2º Trimestre	jul/17	75	0		
	ago/17	75	105		
	set/17	75	0		
3º Trimestre	out/17	75			
	nov/17	75			
	dez/17	76			
Total ANO I		639	201	31,46%	22,33%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO
2. Dados de levantamentos realizados no período

Observação:

*O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

Para PRONATEC, os percentuais matem-se os mesmos, pois no mês de setembro os cursos já foram autorizados pelo MEC, mais ainda não houve a abertura para matrículas.

4.1.3 Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado.

No mês de setembro, esta unidade efetuou 90 matrículas, estas são referentes ao curso técnico de enfermagem, foram abertas três turmas. Quanto ao curso de nível qualificação, neste mês efetivaram 36 matrículas para curso de auxiliar administrativo, para nível capacitação e atualização foram realizadas 53 matrículas, estas distribuídas em 22 alunos no curso informática básica, 19 alunos informática avançada e 12 alunos no curso de bordado e crochê, abaixo é apresentado o quadro da relação entre curso e matrículas.

RELAÇÃO DE CURSOS / MATRÍCULAS - ITEGO ITEGO JERÔNIMO CARLOS DO PRADO						
CURSO	NÍVEL DO CURSO	CARGA HORÁRIA	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	NÚMERO DE MATRÍCULAS	LOCAL
Informática Básica	Formação Inicial Continuada	70	18/09/2017	14/12/2017	22	Itego Goiatuba
Informática Avançada	Formação Inicial Continuada	140	18/09/2017	15/02/2018	19	Itego Goiatuba
Auxiliar Administrativo	Formação Inicial Continuada	240	18/09/2017	09/02/2018	36	Itego Goiatuba
Técnico em Enfermagem	Técnico	1800	20/09/2017	30/09/2019	90	Itego Goiatuba
Bordado e Crochê	Formação Inicial Continuada	60	01/09/2017	30/11/2017	12	Cotec Itumbiara
TOTAL					179	
Agronegócios/Pronatec	Técnico	1300	04/09/2017	11/08/2019	25	Itego Goiatuba
Açúcar e Alcool/Pronatec	Técnico	1300	04/09/2017	11/08/2019	23	Itego Goiatuba
TOTAL					48	

Fonte: Secretaria Acadêmica do ITEGO- Goiás Jerônimo Carlos do Prado

As Tabelas XVI, XVII e XVIII, XIX, XX e XXI apresentam o conjunto de metas e o realizado acumulado até o mês de setembro de 2017, no Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Jerônimo Carlos do Prado.

Tabela XVI – Metas para ITEGO- Goiás Jerônimo Carlos do Prado

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Jerônimo Carlos do Prado																					
ANO 1	TIPO	Técnico				Qualificação								Capacitação e Atualização							
						Presencial				EaD**				Presencial			EaD**				
	META CONTRATADA	180				720				580				720			1.720				
	META ANO 2017	128				511				412				511			1.221				
MEDICÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	15	90	70,31%	50,00%	60	36	7,05%	5,00%	48	0	0,00%	0,00%	60	53	10,37%	7,36%	144	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO

Observações:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

** Os dados de EaD são nulos devido à indefinição, por parte da SED, da plataforma a ser utilizada.

Tabela XVII – Metas para ITEGO- Goiás Jerônimo Carlos do Prado

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Jerônimo Carlos do Prado																									
Execução Acumulada no Ano 2017																									
ANO 1	TIPO	Superior				Técnico				Qualificação								Capacitação e Atualização							
										Presencial				EaD**				Presencial				EaD**			
	META CONTRATADA	0				180				720				580				720				1.720			
	META ANO 2017	0,00				128				511				412				511				1.221			
MEDICÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	
1º Trimestre	abr/17																								
	mai/17					38	42			150	219			121	0			150	0			359	0		
	jun/17																								
2º Trimestre	jul/17			0,00%	0,00%	15	0			60	0			48	0			60	0			143	0		
	ago/17					15	0	103,13%	73,33%	60	0	49,90%	35,42%	48	0	0,00%	0,00%	60	0	10,37%	7,36%	143	0	0,00%	0,00%
	set/17					15	90			60	36			48	0			60	53			144	0		
3º Trimestre	out/17					15				60				49				60				144			
	nov/17					15				60				49				60				144			
	dez/17					15				61				49				61				144			
Total ANO I		0,00	0	0,00%	0,00%	128	132	103,13%	73,33%	511	255	49,90%	35,42%	412	0	0,00%	0,00%	511	53	10,37%	7,36%	1.221	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO

Observações:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

** Os dados de EaD são nulos devido à indefinição, por parte da SED, da plataforma a ser utilizada.

Tabela XVIII – Metas para ITEGO- Goiás Jerônimo Carlos do Prado

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Jerônimo Carlos do Prado									
ANO 1	TIPO	DIT/APA							
		VAGAS DOS EVENTOS				HORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS			
	META CONTRATADA	355				1.440			
	META ANO 2017	252				1.022			
MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	30	142	56,35%	40,00%	120	11	1,08%	0,76%

Esclarecimentos:

- 1 - 142 é o número de participações de alunos, professores e técnicos nos eventos de DIT/APA
- 2 - 11 corresponde ao total de horas dispendidas em atividades de preparação, execução e avaliação dos
 - 2.1 - Preparação do evento: 5 horas
 - 2.2 - Execução do evento: 4 horas
 - 2.3 - Avaliação do evento: 2 horas

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO
2. Dados de levantamentos realizados no período

Tabela XIX – Metas para ITEGO-Jerônimo Carlos do Prado

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Jerônimo Carlos do Prado									
Execução Acumulada no Ano 2017									
ANO 1	TIPO	DIT/APA							
		VAGAS DOS EVENTOS				HORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS			
	META CONTRATADA	355				1.440			
	META ANO 2017	252				1.022			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
1º Trimestre	abr/17	74	0	56,35%	40,00%	301	0	1,08%	0,76%
	mai/17								
	jun/17								
2º Trimestre	jul/17	30	0						
	ago/17	30	0						
	set/17	30	142						
3º Trimestre	out/17	30							
	nov/17	29							
	dez/17	29							
Total ANO I		252	142	56,35%	40,00%	1.022	11	1,08%	0,76%

Fontes:

- 1.Secretaria Acadêmica do ITEGO
- 2.Dados de levantamentos realizados no período

Observação:

*O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

Tabela XX – Metas para ITEGO-Jerônimo Carlos do Prado

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Jerônimo Carlos do Prado					
ANO 1	TIPO	PRONATEC			
	META CONTRATADA	880			
	META ANO 2017	625			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	73	48	7,68%	5,45%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO.
2. Dados levantados no período.

Observação:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

Tabela XXI – Metas para ITEGO-Jerônimo Carlos do Prado

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Jerônimo Carlos do Prado					
ANO 1	Execução Acumulada no Ano 2017				
	TIPO	PRONATEC			
	META CONTRATADA	880			
	META ANO 2017	625			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
1° Trimestre	abr/17	184	72	34,88%	24,77%
	mai/17				
	jun/17				
2° Trimestre	jul/17	73	0	34,88%	24,77%
	ago/17	73	98		
	set/17	73	48		
3° Trimestre	out/17	74		34,88%	24,77%
	nov/17	74			
	dez/17	74			
Total ANO I		625	218	34,88%	24,77%

Fontes:

- 1.Secretaria Acadêmica do ITEGO
- 2.Dados de levantamentos realizados no período

Observação:

*O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

4.1.4 - Instituto Tecnológico do Estado de Wilson Cavalcante Nogueira.

As Tabelas XXII, XXIII, XXIV e XXV apresentam o conjunto de metas do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás Wilson Cavalcante Nogueira.

Tabela XXII: Metas para ITEGO- Wilson Cavalcante Nogueira

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Wilson Cavalcante Nogueira													
ANO 1	TIPO	Técnico				Qualificação				Capacitação e Atualização			
		Presencial				Presencial				Presencial			
	META	100				440				440			
	META ANO 2017	71				312				312			
MEDICÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	
Setembro	01 a 30 de setembrro de 2017	8	0	0,00%	0,00%	37	0	0,00%	0,00%	37	0	0,00%	0,00%

Fonte:

1. Chamamento 008/2016-SED

Observação:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

Tabela XXIII: Metas para ITEGO- Wilson Cavalcante Nogueira

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Wilson Cavalcante Nogueira													
ANO 1	Execução Acumulada no Ano 2017												
	TIPO	Técnico				Qualificação				Capacitação e Atualização			
		Presencial				Presencial				Presencial			
	META CONTRATADA	100				440				440			
	META ANO 2017	71				312				312			
MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	
1º Trimestre	abr/17	21	0	0,00%	0,00%	92	0	0,00%	0,00%	92	0	0	0,00%
	mai/17												
	jun/17												
2º Trimestre	jul/17	8	0	0,00%	0,00%	37	0	0,00%	0,00%	37	0	0	0,00%
	ago/17	8	0			37	0			37	0		
	set/17	8	0			37	0			37	0		
3º Trimestre	out/17	8		0,00%	0,00%	37		0,00%	0,00%	37		0	0,00%
	nov/17	9				36				36			
	dez/17	9				36				36			
Total ANO I		71	0	0,00%	0,00%	312	0	0,00%	0,00%	312	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica do ITEGO

Observações:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

** Os dados de EaD são nulos devido à indefinição, por parte da SED, da plataforma a ser utilizada.

Tabela XXIV: Metas para ITEGO- Wilson Cavalcante Nogueira

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Wilson Cavalcante Nogueira									
ANO 1	TIPO	DIT/APA							
		VAGAS DOS EVENTOS				HORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS			
	META CONTRATADA	355				1.440			
	META ANO 2017	252				1.022			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
Setembro	01 a 30 de setembro de 2017	30	0	0,00%	0,00%	120	0	0,00%	0,00%

Fonte:

1. Chamamento 008/2016-SED

Observação:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato: de 01/09/2017 a 30/09/2017 = 1 mês.

Tabela XXV: Metas para ITEGO- Wilson Cavalcante Nogueira

Educação Profissional - Instituto Tecnológico do Estado Wilson Cavalcante Nogueira									
ANO 1	Execução Acumulada no Ano 2017								
	TIPO	DIT/APA							
		VAGAS DOS EVENTOS				HORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS			
	META CONTRATADA	355				1.440			
	META ANO 2017	252				1.022			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
1° Trimestre	abr/17	74	0	0,00%	0,00%	301	0	0,00%	0,00%
	mai/17								
	jun/17								
2° Trimestre	jul/17	30	0						
	ago/17	30	0						
	set/17	30	0						
3° Trimestre	out/17	30							
	nov/17	29							
	dez/17	29							
Total ANO I		252	0	0,00%	0,00%	1.022	0	0,00%	0,00%

Fontes:

- 1.Secretaria Acadêmica do ITEGO
- 2.Dados de levantamentos realizados no período

Observação:

*O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

Esta unidade está em processo de reestruturação física, por este motivo, as atividades acadêmicas ainda não foram iniciadas.

5. Resultado dos indicadores fixos do Lote 04

As Tabelas XXVI, XXVII e XXVIII, a seguirem, apresentam o conjunto de metas realizadas e acumuladas até o mês de setembro de 2017, para o Lote 04.

Tabela XXVI: Resultado dos indicadores fixos referente ao conjunto de metas do Lote 04.

Educação Profissional -Lote 04																									
ANO I	TIPO	Superior				Técnico				Qualificação								Capacitação e Atualização							
	META CONTRATADA	100				840				Presencial				EaD**				Presencial				EaD**			
	META ANO 2017	71				596				2.229				1.093				2.840				3.266			
	MEDICÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
1º Trimestre	abr/17	21	58	136,94%	97,00%	175	297	64,93%	46,07%	654	2015	92,01%	65,32%	321	0	0,00%	0,00%	833	2311	94,15%	66,85%	958	0	0,00%	0,00%
	mai/17																								
	jun/17																								
2º Trimestre	jul/17	8	0	136,94%	97,00%	70	0	64,93%	46,07%	262	0	92,01%	65,32%	128	0	0,00%	0,00%	334	0	94,15%	66,85%	384	0	0,00%	0,00%
	ago/17																								
	set/17																								
	out/17																								
3º Trimestre	nov/17	8	0	136,94%	97,00%	70	90	64,93%	46,07%	262	36	92,01%	65,32%	128	0	0,00%	0,00%	334	78	94,15%	66,85%	385	0	0,00%	0,00%
	dez/17																								
Total ANO I		71	97	136,94%	97,00%	596	387	64,93%	46,07%	2229	2.051	92,01%	65,32%	1093	0	0,00%	0,00%	2840	2.674	94,15%	66,85%	3266	0	0,00%	0,00%

Fontes:

1. Secretarias Acadêmicas dos ITEGOS

Observações:

* O quantitativo da coluna **Planejado** refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

** Os dados de EaD são nulos devido à indefinição, por parte da SED, da plataforma a ser utilizada.

O gráfico a seguir, expressa os valores informados na Tabela XXVI.




Tabela XXVII: Resultados dos indicadores fixos referentes ao conjunto de metas do Lote 04.

DIT/APA-Lote 04											
ANO 1	TIPO	VAGAS DOS EVENTOS				HORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E PRODUÇÕES					
	META CONTRATADA	1.420				7.180					
	META ANO 2017	1.006				5.086					
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada		
1º Trimestre	abr/17	296	13.992	1755%	1243%	1.496	4.349	113,03%	80,06%		
	mai/17										
	jun/17										
2º Trimestre	jul/17	118	0			598	0				
	ago/17	118	1475							598	447
	set/17	118	2184								
3º Trimestre	out/17	118				598					
	nov/17	118								598	
	dez/17	118									
Total ANO I		1.006	17.651	1754,94%	1243,03%	5.086	5.748	113,03%	80,06%		

Fontes:

1. Secretarias Acadêmicas dos ITEGOS
2. Dados de levantamentos realizados no período

Tabela XXVIII: Resultado dos indicadores fixos referente ao conjunto de metas do Lote 04.

PRONATEC - Lote 04					
ANO 1	TIPO	MATRÍCULAS			
	META CONTRATADA	2.280			
	META ANO 2017	1.615			
	MEDIÇÃO	*Planejado	Executado	% Atingido em relação à meta ano 2017	% Atingido em relação à meta contratada
1° Trimestre	abr/17	475	221	31%	22%
	mai/17				
	jun/17				
2° Trimestre	jul/17	190	0		
	ago/17	190	238		
	set/17	190	48		
3° Trimestre	out/17	190			
	nov/17	190			
	dez/17	190			
Total ANO I		1.615	507	31,39%	22,24%

Fontes:

1. Secretaria Acadêmica dos ITEGOs.
2. Dados levantados no período.

Observação:

* O quantitativo da coluna Planejado refere-se ao período proporcional de execução do contrato.

Para PRONATEC, os percentuais matem-se os mesmos, pois no mês de setembro os cursos já foram autorizados pelo MEC, mais ainda não houve a abertura para matrículas.

O presente relatório corresponde às atividades realizadas até a data 21 de setembro de 2017 em razão da suspensão do exercício das atividades por decisão judicial. As tabelas demonstrativas das realizações das metas permaneceram com os mesmos dados do relatório anterior em razão da não ocorrência de novas matrículas neste período.

Goiânia, 31 de outubro de 2017.

Superintendente Técnico-Pedagógico
José Américo Lacerda Júnior

6. Anexos