

# AGENDA DE PLANEJAMENTO

## 2012-2014

---

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO

Dezembro de 2011

Vs 01 - 23/12/2011

# Apresentação

---

É fundamental, para a consolidação das ações previstas no Plano de Governo e no Plano Plurianual 2012-2015, a definição de instrumentos adequados que garantam a eficácia e eficiência da execução e acompanhamento das diversas ações que concorrem para o alcance da visão governamental de “Transformar Goiás em um dos maiores polos nacionais de desenvolvimento econômico e social”.

Nesse contexto, a Superintendência Central de Planejamento se insere como unidade responsável pela definição e acompanhamento das estratégias governamentais. Este documento apresenta a primeira versão das diretrizes e da carteira de projetos, já em andamento e previstos, pela Superintendência Central de Planejamento da Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás para o período de 2012-2014.

## RESULTADOS ESPERADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Percepção das ações tangíveis do Governo pela  
Sociedade


Melhor aproveitamento de recursos

Maior agilidade na execução dos programas e projetos

Melhoria da comunicação

Cultura organizacional voltada para resultados

# MAPA ESTRATÉGICO 2011-2014





## VISÃO

Transformação de Goiás em um dos maiores polos nacionais de desenvolvimento econômico e social



Qualificação da Administração Pública para liderar os processos críticos de mudança social



Governo transparente e dinâmico, com o Estado a serviço da sociedade



Atuação integrada de Estado/ municípios na construção da cidadania real e imediata



Aparelho do Estado capacitado a operar programas complexos, integrando as administrações municipais e entidades de sociedade civil




Estado a serviço da sociedade




Reconstrução e Inovação da Administração Pública

# SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ESTADUAL



# SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ESTADUAL



# NOVO MODELO DE GESTÃO

PROJETOS E AÇÕES DO NOVO MODELO DE GESTÃO PÚBLICA	
ALINHAMENTO	PROJETOS E AÇÕES
DAS CONTAS E DO AJUSTE FISCAL	1 O EQUILÍBRIO DAS CONTAS
	2 GESTÃO DA RECEITA
	3 QUALIFICAÇÃO DO GASTO
	4 GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA
DO PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA	5 PROJETO DE CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS POR ÓRGÃO NO ESTADO
	1 DUPLO PLANEJAMENTO "HOJE PARA HOJE E HOJE PARA AMANHÃ"
	2 PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO
	3 PLANO PLURIANUAL – PPA
	4 PLANEJAMENTO SETORIAL, REGIONAL E SEGMENTADO
	5 INTEGRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
	6 GESTÃO DE PROJETOS ESTRUTURANTES E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS;
	7 PLANEJAMENTO DE CURTO PRAZO – "HOJE PARA HOJE"
8 PROJETO DE MONITORAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL E RESULTADOS	
DA GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES E DA ESTRUTURA	1 NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (REFORMA ADMINISTRATIVA)
	2 MODULAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS POR ÓRGÃOS NO ESTADO
	3 CONTRATO DE GESTÃO/ACORDOS DE RESULTADOS
	4 MAPEAMENTO E REDESENHO DOS MACROS PROCESSOS DO ESTADO
	5 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
	6 PROJETO DE PARCERIA DO GOVERNO DE GOIÁS E MBC - MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO
	7 PROJETO DE PARCERIA E COMPARTILHAMENTO DE GESTÃO ENTRE O GOVERNO DE GOIÁS E OS MUNICÍPIOS
DAS PESSOAS	1 NOVA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
	2 SISTEMA DE MERITOCRACIA
	3 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
	4 PROJETO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
	5 GESTÃO DE BENEFÍCIOS
DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO	1 PROJETO DE MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO E DE ATENDIMENTO
	2 NOVA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – TI
	3 GESTÃO DE COMPRAS E LOGÍSTICA
	4 PARAMETRIZAÇÃO E AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO E RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES

## CARTEIRA DE PROJETOS DA CENTRAL DE PLANEJAMENTO

Projeto PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GOVERNAMENTAL

Projeto PPA PARA TODOS

Projeto MONITORAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Projeto INTEGRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto GOIÁS DO FUTURO - LONGO PRAZO

Projeto GERENCIAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES

Projeto CENTRAL DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS


Projeto AGENDA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLOS

Projeto AGENDA DE PLANEJAMENTO SEGMENTADO



# Sistema de Gestão Estratégica Estadual





# AGENDA DE PLANEJAMENTO 2011-2014

## Quadro Resumo dos Projetos

	NOME DO PROJETO	IMPACTO	GERÊNCIA	ALINHAMENTO NOVO MODELO DE GESTÃO
1	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GOVERNAMENTAL	Hoje para hoje	Gerência de Planejamento	Plano Plurianual - PPA
2	PPA PARA TODOS	Hoje para hoje	Gerência de Planejamento	Plano Plurianual - PPA
3	MONITORAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS	Hoje para hoje	Gerência de Planejamento	Projeto de monitoramento da ação governamental e resultados
4	INTEGRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Hoje para hoje	Gerência de Planejamento	Integração, planejamento, Orçamento e Finanças
5	GOIÁS DO FUTURO - LONGO PRAZO	Hoje para amanhã	Gerência de Planejamento	Planejamento de longo prazo

# AGENDA DE PLANEJAMENTO 2011-2014

## Quadro Resumo dos Projetos

	NOME DO PROJETO	IMPACTO	GERÊNCIA	ALINHAMENTO NOVO MODELO DE GESTÃO
6	GERENCIAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES	Hoje para hoje	Ger. do Escritório de Projetos Estruturantes	Gestão de Projetos Estruturantes e investimentos estratégicos
7	CENTRAL DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	Hoje para hoje	Ger. da Central de Projetos de Captação de Recursos	Projeto de Captação de Novos Recursos por Órgão no Estado
8	AGENDA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLOS	Hoje para amanhã	Ger. de Planos e Projetos Regionais e Segmentados	Planejamento Setorial, Regional e Segmentado
9	AGENDA DE PLANEJAMENTO SEGMENTADO	Hoje para hoje	Ger. de Planos e Projetos Regionais e Segmentados	Planejamento Setorial, Regional e Segmentado



## AGENDA DE PLANEJAMENTO - RESUMO DAS PRINCIPAIS AÇÕES

	NOME DO PROJETO	DETALHAMENTO DAS AÇÕES	IMPACTO
1	<b>PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GOVERNAMENTAL</b>	Metodologia de planejamento estratégico para os órgãos Manuais, cartilhas, quadros e <i>banners</i> Canal Central de Planejamento (site)	Hoje para hoje
2	<b>PPA PARA TODOS</b>	Elaboração do documento do PPA 2012-2014 Análise das Emendas Cartilha do PPA Relatório da Assembleia Alinhamento do PPA Estadual com o PPA Federal Canal Central de Planejamento (site)	Hoje para hoje
3	<b>MONITORAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>Resultados das ações dos PROGRAMAS DO PPA (ESTRUTURANTES e PRIORITÁRIOS)</b>  Novo sistema de MONITORAMENTO DO PPA (antigo SIGEPLAN) RELATÓRIOS MENSASIS de resultados das ações governamentais  <b>Resultados dos Indicadores (Painel de Bordo Governamental)</b>  Elaboração de Indicadores - Mapa Estratégico e Programas PPA (Estruturantes e Prioritários)  Caderno de Indicadores - (Situação inicial e METAS 2014) RELATÓRIOS BIMESTRAIS de resultados de indicadores REUNIÕES DE ANÁLISE CRÍTICA SEMESTRAIS (RAC)  Mecanismos para “garantir” a alimentação dos dados pelos órgãos	Hoje para hoje



## AGENDA DE PLANEJAMENTO - RESUMO DAS PRINCIPAIS AÇÕES

4	<b>INTEGRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	I Fórum da Rede de Planejamento e Orçamento - Março/ 2012 Rede de Planejamento e Orçamento - Formalização - SUCEP/ Desenvolvimento e capacitação - Escola de Governo Formalização - SUCEP Desenvolvimento e capacitação - Escola de Governo Integração dos sistemas de planejamento e orçamento (SIPLAM/ SEO.NET/ SIOFI.NET) Encontros periódicos, reuniões e seminários	Hoje para hoje
5	<b>GOIÁS DO FUTURO - LONGO PRAZO</b>	Estudos de cenários Parceria com universidades, institutos de pesquisa Implantação de unidade de inteligência estratégica Canal de interlocução internacional entre Goiás e outros países - FÓRUM INTERNACIONAL Discussão das potencialidades e possibilidades novos negócios	Hoje para amanhã
6	<b>GERENCIAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES</b>	Diagnóstico do andamento e execução dos projetos estruturantes nos órgãos Carteira de projetos estruturantes Cartilhas e manuais Metodologia de apoio aos órgãos Desenho dos projetos estruturantes Nomeação dos técnicos dos projetos estruturantes Relatórios MENSAIS de acompanhamento dos projetos estruturantes - AÇÕES E INDICADORES Fórum de Projetos Estruturantes - Maio 2012 Canal Central de Planejamento (Site) e TWIKI Rede de Projetos Estruturantes Formalização - SUCEP Desenvolvimento e Capacitação - Escola de Governo Banco de Consultores	Hoje para hoje

## AGENDA DE PLANEJAMENTO - RESUMO DAS PRINCIPAIS AÇÕES

7	<p><b>CENTRAL DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b></p>	<p>Comunicação direta com os órgãos sobre as disponibilidades de recursos e possibilidades de convênios para os órgãos estaduais e municípios</p> <p>Janela de Oportunidades para o Estado e Municípios</p> <p>Articulação e interação com Governo Federal e Governos Municipais para captação de recursos</p> <p>Captação de recursos para os projetos estruturantes</p> <p>Cartilhas e manuais</p> <p>Metodologia de apoio aos órgãos</p> <p>Desenho dos projetos de captação de recursos</p> <p>Rede de Captação de Recursos</p> <p>Formalização - SUCEP</p> <p>Desenvolvimento e Capacitação - Escola de Governo</p> <p>Banco de Consultores</p>	<p>Hoje para hoje</p>
8	<p><b>AGENDA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MUNICIPAL E POLOS</b></p>	<p>Elaboração dos PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLOS</p> <p>Reuniões com os órgãos executores</p> <p>Reuniões já realizadas: AGDR, GOIASTURISMO, SEINFRA E SIC</p> <p>Estudos e pesquisas</p> <p>Regiões do Estado</p> <p>Polos de Desenvolvimento</p> <p>Vocações municipais</p>	<p>Hoje para amanhã</p>
9	<p><b>AGENDA DE PLANEJAMENTO SEGMENTADO</b></p>	<p>Diagnóstico dos projetos segmentados nos órgãos</p> <p>Carteira de projetos segmentados</p> <p>Cartilhas e manuais</p> <p>Metodologia de apoio aos órgãos</p> <p>Desenho dos projetos segmentados</p> <p>Desenvolvimento e capacitação - Escola de Governo</p>	<p>Hoje para hoje</p>

# PRINCIPAIS PRODUTOS ESPERADOS

## SALA DE SITUAÇÃO - INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO

Painel de Bordo Governamental (do PPA e Mapa Estratégico)

Relatórios Mensais de Resultados das Ações Governamentais - do PPA

Relatórios Bimestrais de Resultados de Indicadores do PPA (de programas e ações) e do Mapa Estratégico

Relatórios Semestrais de Análise Crítica do PPA e do Mapa Estratégico - Ações e Indicadores

Relatórios mensais de acompanhamento dos Projetos Estruturantes - Andamento dos Projetos e Indicadores

Relatórios mensais de acompanhamento dos projetos de desenvolvimento regional, polos e segmentos



# Agenda do Monitoramento das Ações Governamentais 2012

Construção do  
novo sistema  
de  
Monitoramento  
das Ações do  
PPA

JAN a  
JUN/2012

I Fórum da  
Rede de  
Planejamento  
e Orçamento

MAR/2012

Elaboração  
dos  
indicadores  
-  
estratégicos  
e do PPA

MAR a  
MAI/2012

Acompanha  
mento físico  
e financeiro  
das ações  
do PPA

JUN a DEZ/  
2012

Realização  
da 1ª  
Reunião de  
Análise  
Crítica

JUN/2012

Realização da 2ª  
Reunião de Análise  
Crítica



DEZ/ 2012

Formação e desenvolvimento da Rede de Planejamento e Orçamento  
JAN a DEZ 2012

# Monitoramento das Ações Governamentais



## PPA 2012 - 2015

### ESTRUTURANTES



### PRIORITÁRIOS


#### METODOLOGIA DE MONITORAMENTO



# Monitoramento das Ações Governamentais:


## PROJETOS PRIORITÁRIOS

### METODOLOGIA DE MONITORAMENTO



# Ciclo Monitoramento das Ações Governamentais 2012-2014

## PROJETOS PRIORITÁRIOS





# Agenda das ações dos Projetos Estruturantes

## 2012

Diagnóstico do andamento e da execução dos Projetos Estruturantes, inicialmente previstos, nos órgãos  
DEZ 2011 e JAN 2012

Redefinição da carteira de projetos estruturantes

JAN e FEV 2012

Desenho dos projetos estruturantes

FEV a ABR 2012

Captação de recursos para os projetos estruturantes

FEV a DEZ 2012

Execução e acompanhamento da Carteira de Projetos Estruturantes


FEV a DEZ 2012

Fórum de Projetos Estruturantes

MAI 2012

Formação e desenvolvimento da Rede de Projetos Estruturantes  
JAN a DEZ 2012


# EQUIPE DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRUTURANTES



# PROJETOS ESTRUTURANTES

## 1ª Fase: ESTRUTURAÇÃO

- 1) Definição da Carteira de Projetos Estruturantes;
- 2) Definição da Equipe de Projetos Estruturantes - Técnicos da Meritocracia - Estrutura Física;
- 3) Definição da metodologia e formalização dos Projetos Estruturantes (decretos, instruções, normativas, definições de modelos, manuais etc).



## 2ª Fase: DIVULGAÇÃO E E CAPACITAÇÃO

- 1) Estruturação do Site;
- 2) Lançamento dos Projetos Estruturantes (Seminário);
- 3) Agenda de Trabalho com os órgãos;
- 4) Agenda de capacitação;
- 5) Elaboração de Material de divulgação (folders, cartilhas etc)



## 3ª Fase: ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS


- 1) Elaboração dos Projetos Estruturantes;
- 2) Acompanhamento da execução dos projetos - Análises críticas;
- 3) Disponibilização de informações para tomada de decisão.

Benefícios e  
Resultados  
Esperados



- ✓ Tomada de decisão baseada em dados e informações;
- ✓ Melhoria na qualidade da gestão dos projetos;
- ✓ Cultura organizacional voltada para projetos e resultados;
- ✓ Maior agilidade na execução dos projetos (projetos dentro do prazo);
- ✓ Melhoria da comunicação;
- ✓ Melhor aproveitamento de recursos.

# CICLO DE GESTÃO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES



# GOVERNANÇA DOS PROJETOS ESTRUTURANTES





# Agenda das ações de Captação de Recursos

## 2012

Identificação das disponibilidades de recursos e de possibilidades de convênios para os órgãos estaduais e municípios junto ao Governo Federal - DOCUMENTO JANELA DE OPORTUNIDADES

JAN 2012

Divulgação aos órgãos das janelas de oportunidades para captação de recursos

JAN e FEV 2012

Orientação aos órgãos para elaboração de projetos de captação de recursos

FEV a ABR 2012

Articulação e captação de recursos para os projetos estruturantes

JAN a ABR 2012

Desenho dos projetos de captação de recursos

FEV a ABR 2012

Execução e acompanhamento dos projetos de captação de recursos

A partir de ABR 2012

Formação e desenvolvimento da Rede de Captação de Recursos  
JAN a DEZ 2012

# Agenda das ações dos Projetos de desenvolvimento regional, polos e segmentos

## 2012

Diagnóstico do andamento e da execução dos projetos de desenvolvimento regional, dos polos de desenvolvimento e projetos segmentados, inicialmente previstos, junto aos órgãos  
NOV 2011 a FEV 2012

Desenho dos projetos projetos de desenvolvimento regional, dos polos de desenvolvimento e dos projetos segmentados

FEV a ABR 2012

Captação de recursos para os projetos projetos de desenvolvimento regional, dos polos de desenvolvimento e dos projetos segmentados

FEV a ABR 2012

Execução e acompanhamento da Carteira de projetos de desenvolvimento regional, dos polos de desenvolvimento e dos projetos segmentados

A partir de MAI/2012

# AÇÕES EM ANDAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO

## AÇÕES EM ANDAMENTO:

# PROJETO 1: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GOVERNAMENTAL

### Objetivo:

Elaboração e gerenciamento das estratégias governamentais, visando um melhor direcionamento dos recursos (financeiros, de pessoas, de tempo) e o alcance de resultados efetivos pelo Governo Estadual.

### Ações e produtos em andamento:

- Elaboração do novo Mapa Estratégico - em fase de validação
- Definição de quadros e *banners* - em andamento
- Desenvolvimento do conteúdo para o Canal Central de Planejamento (site) - em andamento

# AÇÕES EM ANDAMENTO:

## PROJETO 2: PPA PARA TODOS

### Objetivo:

Aprimoramento, fortalecimento e comunicação de todos os instrumentos relacionados à elaboração, execução e gerenciamento do Plano Plurianual, por meio da revisão dos processos e redesenho de sistemas informatizados.

### Ações e produtos em andamento:

- Elaboração do PPA 2012-2015
  - Documento final - fase de formatação
- Realização de 12 seminários PPA Movimenta Goiás em vários municípios do Estado - realizado
- Elaboração da cartilha de bolso do PPA 2012-2015 - em elaboração
- Análise das Emendas - em andamento
- Elaboração do Relatório de Ações para a Assembleia
  - Alimentação dos dados pelos órgãos - em andamento
- Desenvolvimento do conteúdo para o Canal Central de Planejamento(site)



## **AÇÕES EM ANDAMENTO:**

# **PROJETO 3: MONITORAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

### **Objetivo:**

- Definição dos indicadores estratégicos (relacionados ao Mapa Estratégico) e dos indicadores dos programas governamentais (PPA) visando o monitoramento da implementação das ações governamentais e a pactuação dos resultados com os órgãos;
- Desenvolvimento do novo sistema de Monitoramento do PPA.

### **Ações e produtos em andamento:**

- Desenvolvimento do novo sistema de MONITORAMENTO DO PPA (antigo SIGEPLAN) - em andamento
- Elaboração do projeto para definição dos indicadores - em andamento
- Captação de recursos para o trabalho de elaboração dos indicadores - em andamento
- Análise dos sistemas de gerenciamento de indicadores para proceder licitação - em andamento

## AÇÕES EM ANDAMENTO:

# PROJETO 4: INTEGRAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

### Objetivo:

Fortalecimento da Rede de Planejamento e Orçamento por meio do desenvolvimento e aprimoramento dos instrumentos, conhecimentos e habilidades, bem como integração dos sistemas de planejamento e orçamento.

### Ações e produtos em andamento:

- Organização do I FORUM DA REDE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - Março/2012 - em andamento
- Definição das ações da Rede de Planejamento e Orçamento - em andamento
  - Reuniões Bimestrais
  - Desenvolvimento e Capacitação - Escola de Governo
- Integração dos sistemas de planejamento e orçamento (SIPLAM/ SEO.NET/ SIOFI.NET) - não iniciada

# AÇÕES:

## PROJETO 5: GOIÁS DO FUTURO - LONGO PRAZO

### Objetivo:

Discussão, elaboração e acompanhamento de ações estratégicas de longo prazo para o Estado, nas diversas áreas finalísticas, visando o alcance da visão governamental de Goiás de se tornar um dos maiores polos de desenvolvimento econômico e social do país.

### Produtos - não iniciados:

- Estudos de cenários
- Parceria com universidades, institutos de pesquisa
- Implantação de unidade de inteligência estratégica
- Canal de interlocução internacional entre Goiás e outros países - FÓRUM INTERNACIONAL
  - Discussão das potencialidades e possibilidades novos negócios

## PROJETO 6: GERENCIAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES

### Objetivo:

Implantação e implementação do gerenciamento de projetos estruturantes no Governo de Goiás. Tais projetos são emblemáticos para a atual gestão, pois se caracterizam por ser agentes impulsionadores do desenvolvimento no Estado. Por meio deles, o Governo busca contemplar iniciativas que possam alavancar outras iniciativas públicas e privadas.

### Ações e produtos em andamento:

- Carteira de projetos estruturantes - em fase de validação
- Desenho dos projetos - não iniciado
- Metodologia de apoio - definida
- Cartilhas e manuais - elaborados
- Seminário de lançamento dos projetos estruturantes - em fase de organização
- Site e TWIKI (Comunicação do acompanhamento dos projetos) - em elaboração
- Rede de Projetos Estruturantes - definição em andamento (técnicos)
  - Desenvolvimento e Capacitação - Escola de Governo
  - Banco de Consultores

# PROJETO 7: CENTRAL DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

## Objetivo:

Definição de instrumentos para captar e divulgar as diversas fontes de captação de recursos disponíveis (convênios, recursos a fundo perdido, financiamentos, etc), bem como orientação aos diversos órgãos da administração pública estadual na elaboração, execução e prestação de contas adequada dos recursos captados. Articulação para a captação dos recursos.

## Ações e produtos em andamento:

- Documento JANELA DE OPORTUNIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM A UNIÃO – elaborado – em fase de revisão
- Articulação e interação com Governo Federal e Governos Municipais
- Cartilhas e manuais – em elaboração
- Orientações aos órgãos – em andamento
- Metodologia de apoio – em elaboração
- Canal Central de Captação de Recursos (site)
- Rede de Captação de Recursos – em formação
  - Desenvolvimento e Capacitação – Escola de Governo
  - Banco de Consultores



# PROJETO 8: AGENDA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLOS

## Objetivo:

Coordenação da elaboração, pelos órgãos responsáveis, dos **PLANOS DE DESENVOLVIMENTO** de cada região prioritária definida no Plano de Governo (regiões e polos de desenvolvimento), bem como o acompanhamento visando a consolidação da execução desses planos, especialmente aqueles que tem, como órgão gestor, a SEGPLAN.

## Ações e produtos em andamento:

- Elaboração dos PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLOS - em andamento
  - Reuniões com os órgãos executores
  - Reuniões já realizadas: AGDR, GOIASTURISMO, SEINFRA E SIC
- Estudos e pesquisas
  - Regiões do Estado
  - Polos de Desenvolvimento
- Participação em 11 Comitês/ Conselhos - em andamento
- Captação de recursos e cooperação técnica
- Plano de Investimentos para o Entorno do DF - elaborado.

## **AÇÕES EM ANDAMENTO:**

# **PROJETO 9: AGENDA DE PLANEJAMENTO SEGMENTADO**

### **Objetivo:**

Coordenação da elaboração, pelos órgãos responsáveis, dos **PLANOS SEGMENTADOS** para cada um dos segmentos definidos no Plano de Governo. Definição de instrumentos para acompanhamento dos planos segmentados.

### **Ações e produtos:**

- Participação em 8 Comitês/ Conselhos - em andamento
- Elaboração dos PLANOS SEGMENTADOS
- Captação de recursos e cooperação técnica para implementação dos projetos

# ATRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO

# Atribuições

## Superintendência Central de Planejamento

---

- I - Coordenar o processo de elaboração, execução, revisão, monitoramento e avaliação do **Plano Estratégico** do Governo do Estado e seus desdobramentos, alinhado às diretrizes do Governo;
- II - Coordenar o processo de elaboração, execução, revisão, monitoramento e avaliação do **Plano Plurianual - PPA**, alinhado ao Plano Estratégico do Governo do Estado, buscando assegurar a coerência, o alinhamento e a otimização dos programas e ações propostos pelos órgãos e entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
- III - Coordenar o Plano Estratégico e o PPA sob as **perspectivas global, regional, segmentada e setorial**;
- IV - Coordenar o acompanhamento, controle e avaliação sistemática das **ações governamentais**;
- V - Planejar e produzir conhecimentos de **inteligência estratégica** com vistas à atualização e retroalimentação dos instrumentos de planejamento e apoio à tomada de decisões, visando ao desenvolvimento econômico e social do Estado;

# Atribuições

## Superintendência Central de Planejamento

---

- VI - Promover a **articulação e a integração dos órgãos/entidades do Governo**, inclusive de outras esferas governamentais e não governamentais, bem como promover ações com vistas à plena execução de programas e projetos e ao desenvolvimento econômico e social, sob as perspectivas global e regional do Estado;
- VII - Coordenar a formulação e execução das **políticas públicas**, bem como propor alternativas de correção e redimensionamento das ações governamentais, visando ao desenvolvimento econômico e social, sob as perspectivas global e regional do Estado;
- VIII - Coordenar a **Rede de Planejamento, Orçamento e Gestão**, bem como promover sua capacitação contínua em parceria com a Superintendência da Escola de Governo e outros parceiros estratégicos;
- XIV - Coordenar o processo de elaboração, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação do desempenho físico e financeiro do portfólio de projetos coordenados por esta Superintendência;
- X - Coordenar o processo de elaboração, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação do portfólio de projetos coordenados por esta Superintendência, por meio da implantação e implementação do **Escritório de Gerenciamento de Projetos Estruturantes**, bem como promover a capacitação contínua dos gestores desses projetos, em parceria com a Superintendência da Escola de Governo e outros parceiros estratégicos;



# Atribuições

## Superintendência Central de Planejamento

---

- XI - Coordenar a normatização, a padronização dos processos e a orientação técnica necessários ao planejamento e detalhamento dos Projetos Estruturantes;
- XII - Coordenar a identificação das **fontes de recursos** e a sua procedência, possibilitando a identificação das diversas alternativas de investimentos a serem alocados em projetos, especialmente nos projetos estruturantes;
- XIII - Apoiar os órgãos e entidades estaduais e municipais na **captação de recursos nacionais e internacionais**, dando suporte na elaboração de projetos que viabilizem tecnicamente a sua captação e promovendo a capacitação contínua dos gestores desses projetos, em parceria com a Superintendência da Escola de Governo e outros parceiros estratégicos;
- XIV - Monitorar e avaliar a execução dos **projetos de captação de recursos** elaborados, visando à efetiva ampliação da capacidade de investimentos do governo;
- XV - Promover **estudos e diagnosticar oportunidades e ameaças**, sob as perspectivas estadual, regional e municipal, visando a proposição de ações, enfatizando as regiões mais carentes e prioritárias;
- XVI - Promover **a divulgação das ações** e resultados relativos ao planejamento das ações governamentais e projetos estruturantes, estabelecendo um canal permanente e atualizado de informações para os órgãos.

# EQUIPE:

**Superintendente**  
Lara Garcia Borges

**Secretaria**  
Vera Dumont Cruz - Coordenação  
Ludmylla Maria Camargo

**Gerência de Planejamento**  
Eduardo Vieira Scarpa - Gerente  
Maria de Fátima Machado Xavier  
Márcia Taveira de Souza  
Patrícia Sagrilo

**Gerência da Central de Projetos e Captação de Recursos**  
Kérima Martins Parreira - Gerente  
Vanessia Costa Alves  
Ramiz Calil Najjar

**Gerência do Escritório de Projetos Estruturantes**  
Priscila Tenuta Meira - Gerente  
Daniela Carelli de Castro Bosso  
Vânia de Carvalho Marçal Bareicha

**Gerência de Planos e Projetos Regionais e Segmentados**  
Sidney Mello - Gerente  
Alexandra Machado Costa  
Rosana Lobo Favoretto

**SEGPLAN**

SECRETARIA DE ESTADO DE  
GESTÃO E PLANEJAMENTO



GOVERNO DE  
**GOIÁS**  
A FORÇA DO CORAÇÃO DO BRASIL