

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n° 016/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA N° 016/2018,
QUE ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES
ABAIXO QUALIFICADAS

CEGECON – CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 14.215.865/0001-80, com endereço à Avenida Anhanguera, n° 5.110, Edifício Moacir Teles, Sala 202, Setor Central, Goiânia - GO, CEP 74.015-908, em razão do Contrato de Gestão de n° 002/2017-SED, firmado com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação, neste ato representado por JOSÉ LUIZ GASPARINI, brasileiro, casado, advogado, portador da C.I/R.G n° 24703255-4 – SESP-SP e inscrito no CPF sob n° 189.343.688-88, residente e domiciliado em Goiânia/GO, denominada CONTRATANTE; e de outro lado

W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 21.554.580/0001-39, estabelecida na Rua DF 217, n° 53, Quadra 26, Lote 48, Jardim Dom Fernando II, Goiânia–Goiás, CEP 74765260, representada por WELLINGTON DOS SANTOS MACHADO, brasileiro, portador da CI/RG: MG12617110 SSP-MG e inscrito no CPF n° 997.892.211-34, conforme disposição constante do contrato social, denominando-se a partir de agora simplesmente CONTRATADA, na melhor forma do direito, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Considerando que foi constatada a necessidade de substituição de novas lâmpadas e reparação elétrica das luminárias do ITEGO em Artes Basileu França, que carecem de atenção em relação a iluminação no período noturno, visto que as externas não apresentam visibilidade e destaque aos que transitam ao redor do prédio, e as internas necessitam de estar em pleno funcionamento para as atividades do Instituto;

Considerando que o valor a ser incluído no presente aditivo está abaixo de 25% do valor total contratado, respeitando os princípios da administração pública;

Considerando que as partes encontram-se de acordo com as alterações suscitadas no presente aditivo;

Resolvem as partes alterar o contrato de prestação de serviços n° 016/2018, conforme abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS VALORES

1.1. Fica aditivado o aumento no valor de R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) do valor inicial do contrato, conforme **ANEXO I**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS


2.1. As partes concordam com a manutenção e ratificação das demais cláusulas dispostas no contrato e em tudo que não contrarie as alterações ora estabelecidas neste termo.


CLAUSULA TERCEIRA – DO FORO

3.1. Fica eleito o foro da comarca de Goiânia - GO, em detrimento de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente aditivo.



Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo Aditivo ao Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Goiânia/GO, 26 de abril de 2018.


CEGECON – CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
JOSÉ LUIZ GASPARINI
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO


W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA – ME
CNPJ Nº 21.554.580/0001-39
WELLINGTON DOS SANTOS MACHADO
CPF Nº 997.892.211-34

TESTEMUNHAS:

1.  _____ CPF: 

2. _____ CPF: _____

**ANEXO I – TABELA DE VALORES E
(CLÁUSULA PRIMEIRA)
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO n°
016/2018**



LOCAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Entrada Teatro	Luminária PLAFON, LED, 25 W, Sobrepor, Branco, 30 cmx30cm	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00
Entrada Teatro	Fiação, 100m	2	R\$ 152,00	R\$ 304,00
Plateia Auditorio	Lâmpada Halogena 500w	8	R\$ 4,20	R\$ 33,60
Cabinete de Controle do Teatro	Lâmpada de Dicroica, Plafon, 09x09 mm, LED, embutir	3	R\$ 135,00	R\$ 405,00
Teatro - Galeria	Lâmpada LED AMARELA, Par 38,20 w	8	R\$ 62,80	R\$ 502,40
Teatro - Galeria	Luminária para trilho	7	R\$ 67,00	R\$ 469,00
Entrada Basileu "nome"	Refletor, LED, 50WM externo, bivolt	8	R\$ 142,00	R\$ 1.136,00
Entrada Basileu "nome"	Cabo PP, 3X2,5 mm, 100m	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
	Mão de obra	1	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
TOTAL:				R\$ 9.300,00

Goiânia/GO, 24 de abril de 2018.

CEGECON – CENTRO DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO CONTINUADA
JOSÉ LUIZ GASPARINI
 SUPERINTENDENTE EXECUTIVO

Wellington dos Santos Machado
W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA – ME
 CNPJ Nº 21.554.580/0001-39
 WELLINGTON DOS SANTOS MACHADO
 CPF Nº 997.892.211-34

TESTEMUNHAS:

1. *Andressa de Almeida* CPF: *700.544.494-94*
 2. _____ CPF: _____