



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E METAS ALCANÇADAS EM OUTUBRO DE 2019

Contrato de gestão n.º 003/2017-SEDI ano III Lote 1, exercício 2019.

Goiânia, outubro de 2019









PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO:

Parceiro Público: Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação – SEDI.

Parceiro Privado: Instituto Brasileiro De Cultura, Educação, Desporto e Saúde – Ibraceds.

Objeto do contrato: administrar os equipamentos públicos integrantes do Lote 1 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional do Estado de Goiás, definidas pelo Parceiro Público, consubstanciadas em atividades de ensino, pesquisa e extensão, ofertadas por meio de cursos e programa de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância, das ações de desenvolvimento e inovação tecnológica - DIT, por meio de atividades de transferência de tecnologia, prestação de serviços tecnológicos, promoção e fortalecimento de ambientes de inovação, bem como as atividades de apoio auxiliares ao setor produtivo, nos termos do que se encontra detalhado nas propostas apresentadas no Chamamento Público nº. 05/2016-SEDI-GO, consideradas partes integrantes deste instrumento, para todos os efeitos legais.

Data de assinatura do contrato: 07 de abril de 2017









SUMÁRIO

IDEN ⁻	TIFICAÇÃO DO PARCEIRO PRIVADO	3
1. IN	ITRODUÇÃO	4
2. M	ETAS QUANTITATIVAS	5
2.1.	Pactuação	5
3. M	ETAS QUALITATIVAS	8
3.1.	Pactuação	8
	INDICADORES DE DESEMPENHO COMPLEMENTARES PROPOSTOS PELANIZAÇÃO SOCIAL	
	A OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E IOLÓGICA – EPT	
5. R	EPASSES FINANCEIROS1	0
6. A	TAS DE REUNIÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO1	0
7. R	ELAÇÃO MENSAL DOS EMPREGADOS1	0
7.1.	Contratados pelo Parceiro Privado1	0
7.2.	Demitidos pelo Parceiro Privado1	1
7.3.	Cedidos Pelo Parceiro Público1	1
7.4.	Servidores Públicos Devolvidos ao Parceiro Público1	1
7.5.	Membros da Diretoria e das Chefias Conforme Organograma1	1
8. O	PERACIONAL1	1
8.1.	Estrutura predial para fins pedagógicos primeiro semestre1	1
8.2.	Infraestrutura física e material – estrutura predial para gestão1	1
8.3.	Atividades desenvolvidas pelo departamento de ti no primeiro semestre de 2019	12
9. IN	IVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERMANENTES1	2
10.	TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES1	2
11.	PARÂMETROS DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS1	2
12.	AÇÕES DE EPT – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA1	3
12.1. desen	Quantificação da oferta de cursos e programas de educação e horas de volvimento e inovação tecnológica1	
12.2.	Eficácia1	5
13.	METAS QUALITATIVAS1	6









14.	AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO16
15.	ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS17
16.	PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - DIT17
17. E M	NORMAS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA EDICINA DO TRABALHO17
18.	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO18
19.	PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS18
20.	PLANO DE COMUNICAÇÃO18
21.	CONSIDERAÇÕES GERAIS18
IE P P	ITAPA_IBRACEDS_OUTUBRO-QLINK BRACEDS_DIT-SEI-OUTUBRO-2019 LANILHA - TABELA DINÂMICA ANUAL- outubro e CVT -2019- IBRACEDS lanilha_Dinamica_APA_Ibraceds_Outubro-19 abela 03 e 04 Eficiencia e Eficacia Rel outubro 2019 - IBRACEDS
2 - 1 3 - I A A A A A A A A A A A	Ordem de pagamento OP IBRACEDS AGOSTO-19 Atas - 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Específico DIT-APA pêndice (a) - Relatório_SNCT 2019_ITEGO GEF pêndice (b) - Relatório SNTC Luziânia pêndice (c) - Reunião Cotec Luziânia pêndice (d) - Reunião APL pêndice (e) - Relatório SNCT Cidade Ocidental pêndice (f) - Relatório SNCT Ciclo de Palestras_Cristalina pêndice (g) - Relatório SNCT _Cursos Técnicos pêndice (h) - Relatório SNCT - Alunos São Bartolomeu pêndice (i) - Relatório Reunião Cidade Ocidental pêndice (j) - Relatório de reunião_Ronaldo Viera pêndice (k) - Relatório de reunião palestrante Elias Centofonte pêndice (l) - Palestra outubro rosa pêndice (m) - APA 09-10-2019 - São Vicente de Paulo MAT
Α	pêndice (n) - APA 09-10-2019 - SÃO VICENTE DE PAULO VESP pêndice (o) - APA 10-10-2019 - São Francisco de Assis pêndice (p) - APA_Curso de Desenvolvimento Infantil- PALESTRA









Apêndice (q) - SLLKO - Relatório de Atividades Mensais - Outubro 2019

Apêndice (r) - SLLKO - Relatório da SNCT_Regional 1_ ITEGOs

Apêndice (s) - Relatório da SNCT - Mara Rosa - Cotec

Apêndice (t) - Relatório da SNCT - Oficina Própolis

Apêndice (u) - Relatório da SNCT - Porangatu Itego MSS

Apêndice (v) - Relatório da SNCT - Uruaçu - Cotec

4 – Ensino

CDA

Alunos Seduc

SEDUC DAMIANÓPOLIS

Atividades

ATA FLORES DE GOIÁS

Ata Formosa 30-10

ATA OUTUBRO ROSA

ATA VARAL SOLIDARIO

Diários

COLINAS DO SUL DIÁRIO

DIÁRIO DE ANÁLISE MANHÃ

DIÁRIO DE ANÁLISE TARDE

DIÁRIO DE EMPREENDEDORISMO

DIÁRIO DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS

I CAMPOS BELOS DIARIO

II CAMPOS BELOS DIÁRIO

MONTE ALEGRE DIARIOS OUTUBRO

POSSE DIÁRIOS

SÃO JOÃO DA ALIANÇA DIÁRIO

GEF

Alunos Seduc

SEDUC ALUNO CPF outubro

Atividades

Cidade Ocidental

Luziânia - 07-10-19 POLO II

Luziânia 07-10-2019 POLO I

Luziania 3010

Valparaiso 0810

Diários

Assistente de Vendas

AUX DE DESENV INFANTIL MATUTINO









AUX DE DESENV INFANTIL VESPERTINO

AUXILIAR DE CABELEREIRO

DESIGN DE SOBRANCELHA MATUTINO

DESIGN DE SOBRANCELHA VESPERTINO

Design de Sobrancelhas MATUTINO

Design de Sobrancelhas VESPERTINO

Diário Auxiliar de cabeleireiro - Polo II

Diário de Manicure e Pedicure- Polo II

Diário Manicure e pedicure

INFORMATICA BASICA - JOAO PAULO MATUTINO

INFORMATICA BASICA - JOAO PAULO VESPERTINO

INFORMATICA BASICA 030719 VESPERTINO

INFORMATICA BASICA 270619 VESPERTINO

INFORMATICA BASICA 310719 MATUTINO

MANICURE E PEDICURE MATUTINO

MANICURE E PEDICURE VESPERTINO

MANICURE

Rede de Computadores MATUTINO

Rede de Computadores VESPERTINO

SALGADEIRO NOTURNO

SALGADEIRO VESPERTINO

SÃO JOÃO DA ALIANÇA DIÁRIO

SUPERVISOR DE PRATICAS AGRICOLAS

MSS

Alunos Seduc

SEDUC OUT

Atividades

Atas Direção Colegiada de Outubro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Outubro

Diários

Assistente de Planejamento e Controle de Produção - Noturno

Assistente em Direito Administrativo - Vespertino

Frentista - Vespertino

Informática Básica - Matutino

Informática Básica - Vespertino

PRATICAS AGRICOLAS

preparador de Doces e Conservas - Vespertino

Redação Tecnica - Matutino

SLLKO









```
Alunos Seduc
     LISTA DE ALUNOS SEDUC
Atividades
     03-10
     3 REUNIAO 04.10.2019
     04-10
     5 REUNIAO 10.10.2019
     6 REUNIAO 24.10.2019
     10-10
     24-10
     ITEGO - Relatório outubro rosa
Diários
     CONTROLE DE ESTOQUE
     EDITOR DE PROJETO
     EMPREENDEDORISMO COOPERATIVO
     GESTAO I
     GESTAO II
     GESTAO III
```

INFORMATICA NOVO GAMA
INSTALADOR E REPARADOR 1
INSTALADOR E REPARADOR 2
MAQUIADORA NOVO GAMA

MASSAS NOITE
MASSAS TARDE

5 - Recursos Humanos

- 1 Contratados Pelo Parceiro Privado
- 2 Demitidos Pelo Parceiro Privado
- 3 RELATORIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
- 4 Regulamento De Contratacao De Pessoal

6 - Operacional

7 - Comunicação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - IBRACEDS - Ascom - Cristalina - REF_10_2019
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - IBRACEDS - Ascom - Formosa - REF_10_2019
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - IBRACEDS - Ascom - Porangatu - REF_10_2019
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - IBRACEDS - Ascom - Santo Antonio do Descoberto - REF_10_2019

Relatorio de redes socais de Cristalina Outubro 2019 Relatorio de redes socais de Formosa outubro 2019









Relatorio de redes socais de Porangatu outubro 2019 Relatorio de redes socais de Santo Antonio do Descoberto outubro 2019

- 8 Segurança e medicina do trabalho
- 9 Plano de cargos e salários Plano de cargos e salarios ibraceds - 2019 versao 02









IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO PRIVADO

Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – Ibraceds

Rua 19, S/N, Quadra 22, L 16 St. Marechal Rondon, Goiânia - GO

Decreto de qualificação nº 8.815 de 25 de novembro de 2016

Telefone: (62) 3087-4191

Email: contato@ibraceds.org.br

Diretoria da entidade

Presidente: Antonio De Sousa Almeida - presidencia@ibraceds.org.br

Vice-Presidente: Manoel Pereira Da Costa - vicepresidencia@ibraceds.org.br

Tesoureiro: Selma Sousa Lima - tesoureiro@ibraceds.org.br

Secretária: Lacy Guaraciaba Machado - suen@ibraceds.org.br

Coordenação do projeto

Coordenador geral: Maria de Fátima Gonçalves Lima - coger@ibraceds.org.br

Coordenador de ensino: Lacy Guaraciaba Machado - suen@ibraceds.org.br

Coordenador de DIT: Manoel Pereira da Costa - sudit@ibraceds.org.br

Coordenador administrativo-financeiro: Divino José Pinto - suaf@ibraceds.org.br









1. INTRODUÇÃO

As ações desenvolvidas durante o mês de outubro de 2019 e os resultados aqui apresentados procuram atender às metas contratuais estabelecidas e impulsionadas pelos repasses financeiros iniciados em 21 de maio de 2019, organizadas na proposta de Plano de Ação - ano III - 2019.

Assim, pretende-se que, na leitura deste Relatório, seja aplicado o critério da proporcionalidade temporal do processo de liberação dos recursos financeiros repassados pelo Parceiro Público ao Parceiro Privado, pois uma vez que o atraso na liberação dos recursos financeiros afetou, diretamente, as condições reais de desenvolvimento de cursos: execução de metas quantitativas e qualitativas: alcance do total médio de metas quantitativas e média mínima de caga horária executada, pois só foi possível iniciar cursos de capacitação e qualificação a partir de junho/2019, mês que encerrava o segundo trimestre. Além disso, destaca-se a inserção do Programa de Parceria SEDI-SEDUC para cursos de Qualificação e técnicos de nível médio.

A demonstração das evidências encontra-se nos anexos. Ressalta-se que, também para o mês de outubro, as ações foram desenvolvidas com base no remanejamento de metas quantitativas proposto no aludido Plano de Ação. Acreditouse que o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI contemplaria três ajustes fundamentais: supressão dos itegos de Niquelândia e de Valparaíso (ambos têm tido status de Cotec); transformação formal do Itego de Formosa em Itego. Esta concretizou-se, mas o mesmo não ocorreu em a Niguelândia e Valparaíso.









2. METAS QUANTITATIVAS

2.1. Pactuação

As informações desse item estabelecem o conjunto de metas a serem cumpridas pela Organização Social Ibraceds.

Tabela 1 - Programa de metas pactuado

LOTE	LOTE 1 - ANEXO III – PROGRAMAS DE METAS - NÚMERO DE VAGAS - <u>REPACTUADO</u>									
	Superior	Técnico	Qualificação	FIC	EAD/FI	EAD/FC	EAD/Técnico			
ANO I	0	380	1.740	2.160	2.880	8.640	0			
ANO II	60	660	3.160	4.920	2.880	8.640	0			
ANO III	160	800	3.440	6.140	1.208	3.632	703			
ANO IV	180	820	3.600	6.420	1.272	3.808	738			
Total	400	2660	11940	19640	8240	24720	1441			

Fonte: 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2017-SEDI

Tabela 2 - Oferta de serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT e de Atividades Acadêmico-Prático - APA

LOTE 1	ANO I	ANO II	ANO III	ANO IV	TOTAL
DIT (horas)	8.640	8.640	8.640	12.960	38.880
APA (alunos)	1.580	2.040	2.260	2.380	8.260
	47.140				

Fonte: Edital chamamento público nº 005/2016-SED









Tabela 3 - Planilha de composição dos quantitativos

	OSIÇÃO DOS QUAN LÓGICA	TITAVOS	PAF	RA C	ONTRA	ATAÇÃ	0 [DE SE	RVIÇOS EN	I EDUCAÇ	AO PROFIS	SIONAL E
									Projeção de	crescimento	anual	
	Itegos		Ambie	ntes						0%	5%	5%
	Instituto Tecnológico	Situaçã o e Data Início	Nº Sala s	Nº Lab.	О	Progra s SE Matrío s	D -	Cotec s	Carga Horária Total Ano 1 2015/2016 (Horas/aul a)	Carga Horária Total Ano 2 2016.2/201 7 (Horas/aul	Carga Horária Total Ano 3 2017.2/201 8 (Horas/aul	Carga Horária Total Ano 4 2018.2/201 9 (Horas/aul a)
	ITEGO Porangatu -	0	6	15	0,44	1.00	340		364.320	364.320	382.536	401.663
	PRES EAD				0,50	0		12	1.152.000	1.152.000	1,209,600	1.270.080
	Programa Unidades	C			0,30			3	322.560	322.560	338.688	355.622
	Móveis-CVT - PRES				0,70			3		2.880	2.880	2.880
	DIT e APA	0	40	<u> </u>	0.50				2.880			
	ITEGO Santo Antônio Descoberto - PRES	С	12	8	0,53				457.920	457.920	480.816	504.857
	EAD				0,50				0	0	0	0
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
	ITEGO Valparaiso de Goiás - PRES	С	12	8	0,53				457.920	457.920	480.816	504.857
	EAD				0,50				0	0	0	0
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
	ITEGO Niquelândia - PRES	С	4	2	0,53				139.920	139.920	146.916	154.262
	EAD				0,50				0	0	0	0
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
	ITEGO Cristalina - PRES	0	5	7	0,43	440	300		211.560	211.560	222.138	233.245
	EAD				0,50			3	288.000	288.000	302.400	317.520
	DIT e APA								1.440	1.440	1.440	1.440
Históric	0		Ambie	entes		Progra s SE Matrío s	D -	Cotec s	Total de Ca cursos e ser		disponível pa	ra oferta de
Presend	cial+CVT								1.954.200	1.954.200	2.051.910	2.154.506
EAD									1.440.000	1.440.000	1.512.000	1.587.600
HDIT									8.640	8.640	8.640	8.640
TOTA L			39	40	0,51	1.44 0	640	18	3.402.840	3.402.840	3.572.550	3.750.746
	LEGENDA:			8,95	8,95	10,0 0	0,4 0	0,60			•	•
	DIT e APA - Desenvolvimento e Inovação Tecnológica; E 1 Atividade Prático-Acadêmica			LOT E 2	Situaç Início	ão e	Da	ta de				
	Hora aula Técnico/Qualificação/ FIC		LOT E 3	LOT E 4	O - C		ional	/ C -				
	Hora aula Superior	13,00										
	Hora aula DIT e APA	134,25										
	CVT - Centro Vocaciona	al Móvel										

Fonte: Edital chamamento público nº 005/2016-SED









Tabela 4 - Tabela de composição de quantitativos para o Ano III

LOTE I - ANO III							
Instituto Tecnológico de Goiás - ITEGO	Vagas: Tecnológico	Vagas: Técnico	Vagas: Qualificação	Vagas: Capacitação e Atualização	Vagas total: ITEGO	Horas de Serviços Tecnológicos e produção artístico cultural	REPASSE por ITEGO
ITEGO Porangatu - PRES	40	160	580	960	1.740		2.868.465,93
EAD	0	562	966	2906	4.434		2.351.518,30
CVT - PRES	0	0	680	2.040	2.720		2.359.846,50
DIT e APA					452	2.880	346.897,44
ITEGO Santo Antônio Descoberto - PRES	60	180	545	700	1.485		2.725.766,17
EAD	0	0	0	0	0	0	
DIT e APA					452	1.440	196.977,78
ITEGO Valparaiso de Goiás - PRES	60	180	545	700	1.485		2.725.766,17
EAD	0	0	0	0	0		
DIT e APA					452	1.440	196.977,78
ITEGO Niquelândia - PRES	0	80	300	300	680		1.068.871,65
EAD	0	0	0	0	0	0	
DIT e APA					452	1.440	196.977,78
ITEGO Cristalina - PRES	0	120	440	440	1.000		1.685.208,03
EAD	0	141	242	726	1.109		586.907,04
DIT e APA					452	1.440	196.977,78
ITEGO Formosa - PRES	0	80	350	1.000	1.430		1.624.129,65
EAD							
DIT e APA							
(a) Presencial+CVT	160	800	3.440	6.140	10.540	0	15.058.054,11
(b) EAD	0	703	1.208	3.632	5.543	0	2.938.425,34
(c) HDIT e APA	0	0	0	0	2.260	8.640	1.134.808,54
TOTAL (a+b+c)	160	1.503	4.648	9.772	18.343	8.640	19.131.287,98

Fonte: 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2017-SEDI









3. METAS QUALITATIVAS

3.1. Pactuação

Tabela 5 - Mapa de indicadores de avaliação de qualidade

A	VALIAÇÃO-DIMENSÃO	INDICADORES	ASPECTOS DE AVALIAÇÃO			
1	INSTITUIÇÃO	Políticas de educação	Aderência às demandas locais			
		profissional e de inovação	Desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.			
			Interação e Comunicação com a comunidade interna e externa			
		Infraestrutura Física e Material	Implantação dos processos necessários à operacionalização das ações			
			Recursos de tecnologia da informação e comunicação e Ferramentas			
			de gestão e acompanhamento.			
			Plano de manutenção e atualização da infraestrutura e bens móveis.			
2	CURSOS	Currículo	Documentos institucionais e didáticos pedagógicos			
			Perfil profissional de conclusão			
			Material didático-pedagógico			
			Estágio curricular e ou atividades complementares ou extracurriculares			
		Corpo Docente	Atuação do coordenador de cursos			
			Atuação dos professores			
			Experiência dos professores no magistério e fora do magistério			
			Taxa de formação/titulação do corpo docente			
			Produção dos docentes			
		Curso	Taxa de ocupação inicial do curso			
			Taxa de retenção no período			
			Permanência e êxito			
			Taxa de evasão			
3	DESENVOLVIMENTO E	Serviços Tecnológicos	Serviços tecnológicos prestados as empresas/produtores			
	INOVAÇÃO		Manutenção dos laboratórios			
	TECNOLÓGICA	Ambientes de Inovação	Estabelecimento de ambiente adequado para a geração de novos			
			negócios			
			Sensibilização para o empreendedorismo inovador visando a promoção			
			do surgimento de novos negócios			
		Transferência de Tecnologia	Identificação das necessidades e gargalos para o desenvolvimento			
			tecnológico e inovação			
			Atividades de interação e troca de conhecimento			
4	ESTUDANTES	Percepção do Processo de	Monitoria e tutoria			
		Ensino e Aprendizagem	Projetos de extensão tecnológica ou tecnologias sociais			
			Projetos de inovação tecnológica ou pesquisa aplicada			
			Satisfação do estudante e mundo do trabalho			
5	EGRESSOS	Desempenho e satisfação	Índice de satisfação do egresso			
		profissional	Índice de satisfação do empregador			
			Taxa de inserção profissional			
			3.1			

Fonte: Edital chamamento público nº 005/2016-SED









3.2. INDICADORES DE DESEMPENHO COMPLEMENTARES PROPOSTOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Tabela 6 - Os indicadores de desempenho propostos pela Organização Social, complementares aos previstos no Anexo XII

Dimensão	Métrica	Indicador			
Gestão	Envolvimento dos colegiados	- % médio de membros do colegiado			
democrática e	nas decisões escolares e de	presentes nas reuniões			
participativa	DIT	- Paridade entre a quantidade média de reuniões dos diversos colegiados			
Gestão de	Percepção de satisfação do	- Avaliação semestral da representação			
pessoas	servidor no trabalho	social do servidor sobre seu ambiente de			
		trabalho			
Gestão	Planos de aula articulados ao	- Aprovação prévia dos planos de aula pelo			
pedagógica	Projeto Político-Pedagógico	Colegiado de Docentes			
Gestão	Monitoramento de metas e	- Quantidade de edições de relatórios de			
administrativa	ações estratégicas por	monitoramento de metas/ações			
	gestão democrátca	apresentados aos colegiados			
Gestões da	Monitoramento de clima	- Avaliação semestral da representação			
cultura escolar	favorável à aprendizagem	social do aluno sobre seu ambiente de			
	em sala de aula	aprendizagem			
Gestão do	Participação dos alunos em	- Densidade média de alunos por ação de			
cotidiano	ações de extensão do saber	extensão			
escolar					

Fonte: Proposta técnica

4. DA OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - EPT.

- a) Superior em Tecnologia;
- b) Técnico em Nível Médio;
- c) FIC Qualificação Profissional;
- d) FIC Capacitação Formação Inicial e Continuada;
- e) FIC Qualificação e Capacitação CVT
- f) FIC/EaD Qualificação Profissional;
- g) FIC/EaD Capacitação Formação Inicial e Continuada;
- h) Desenvolvimento e Inovação Tecnológica;
- i) Atividades Prático-Acadêmicas.









5. REPASSES FINANCEIROS

No presente Contrato de Gestão, o valor a ser repassado pelo Parceiro Público será de R\$ 19.521.892,58, em 12 (doze) parcelas mensais, respeitando a Programação de Desembolso Financeiro, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. A OP referente ao repasse realizado neste mês está no Anexo II - 1.

Tabela 7 - Demonstrativo dos Repasses Financeiros - 2019

Descrição	Valor	%
Total dos repasses previsto para o ano III - 2019	R\$ 19.521.892,58	100,0%
29ª parcela - Agosto/2019	R\$ 1.474.310,16	7,55%
Total já repassado no ano III - 2019	R\$ 9.831.279,37	50,36%
Saldo a repassar no ano III - 2019	R\$ 9.690.613,21	49,64%

Fonte: 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2017-SEDI

6. ATAS DE REUNIÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE GESTÃO

As atas referentes ao período, encontram-se no Anexo II - 2.

Tabela 8 - Atas de reunião

No	Data	Tema
1	15/10/2019	Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Específico do
		Contrato de Gestão 003/2017-SEDI

7. RELAÇÃO MENSAL DOS EMPREGADOS

A relação mensal dos funcionários com os respectivos salários, em atendimento à cláusula 12.1, alínea j do Contrato de Gestão, está disponível no link : http://ibraceds.org.br/relacao-mensal-dos-empregados-admitidos/

7.1. Contratados pelo Parceiro Privado

ANEXO II - 5.









7.2. Demitidos pelo Parceiro Privado

ANEXO II - 5.

7.3. Cedidos Pelo Parceiro Público

A relação dos servidores cedidos pelo parceiro público, em atendimento à cláusula 12.1, alínea h do Contrato de Gestão, está disponível no link: http://ibraceds.org.br/relacao-mensal-dos-servidores-cedidos-2/

7.4. Servidores Públicos Devolvidos ao Parceiro Público

No mês de outubro , não houve servidores devolvidos, conforme o link: http://www.desenvolvimento.go.gov.br/os-transparencia/133-institucional/oss-transparencia-/2235-relacao-mensal-dos-servidores-devolvidos-ibraceds.html

7.5. Membros da Diretoria e das Chefias Conforme Organograma

A relação dos membros da Diretoria e das Chefias e seu organograma, em atendimento à cláusula 12.1, alínea k do Contrato de Gestão, está disponível no link: http://ibraceds.org.br/relacao-mensal-dos-dirigentes-com-os-respectivos-salarios/

7.6. Formação Continuada do Recursos Humanos

ANEXO II - 5

8. OPERACIONAL

8.1. Estrutura predial para fins pedagógicos primeiro semestre

ANEXO II - 6.

8.2. Infraestrutura física e material – estrutura predial para gestão

ANEXO II - 6.









8.3. Atividades desenvolvidas pelo departamento de ti no primeiro semestre de 2019

ANEXO II - 6.

9. INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERMANENTES

Em atendimento ao item 2.8 do contrato, as aquisições realizadas no mês foram encaminhadas através dos Ofícios de nº 112/2019 e 113/2019, com protocolo SEI nº 201914304001717. E quanto ao item 2.4, que trata dos inventários dos bens móveis e imóveis permanentes, a entrega tem periodicidade trimestral.

10.TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES

Em atendimento ao item 12.1 do contrato, as informações referentes à transparência encontram-se disponíveis no sítio eletrônico do Ibraceds:

http://ibraceds.org.br/transparencia/

11. PARÂMETROS DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

O controle, a avaliação deste Relatório Circunstanciado e o monitoramento das atividades previstas na Proposta Técnica, no Edital de Chamamento e por meio do monitoramento e ajuste do planejado para o mês de outubro tem como objetivo demonstrar o alcance possível das metas reescalonadas, a partir da mensuração do quantitativo proporcional relativo ao duodécimo, considerando 4 variáveis fundamentais: atraso de 5 meses para início da oferta de cursos; remanejamento de metas (de Niquelândia e Valparaíso para os outros 3 itegos) itegos; atraso significativo no cumprimento das metas CVT, objeto de tratamento específico, junto ao Parceiro Público diretrizes em adaptação); introdução da Parceria SEDI-SEDUC. Essas variáveis afetaram o desempenho dos critérios: eficiência, eficácia e efetividade de todos os processos propostos no Contrato de Gestão que sofreu ajuste, conforme disposto no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI







As atividades aqui listadas foram realizadas no mês de outubro de 2019 e os parâmetros de monitoramento, neste momento, são:

- 1 Processo acadêmico e de desenvolvimento e inovação tecnológica (números/horas e percentuais previstos para atingimento das metas). Com o cumprimento de horas aulas, serviços de DIT, pertinência da oferta e do sucesso acadêmico e, da articulação como setor produtivo.
- 2 Processos administrativos, pedagógicos, inovação tecnológica, operacionais, recursos humanos e TI na execução de ações/atividades voltadas para: a busca de alternativas para programa de extensão; o cumprimento das metas qualitativas traçadas, na forma de indicadores de qualidade propostos pela SEDI, mediante reativação de cotecs inativos e atenção à proposta de oferta de cursos em municípios atendidos na condição de unidades remotas.
- 3 Avaliação permanente, por meio de instrumentos adequados de coletas de informações alinhados com a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e do Desenvolvimento da Inovação Tecnológica, conjuntamente com as cinco dimensões dos indicadores propostos, incluindo verificação in loco, sistemas e bases de informação, planos de comunicação, site institucional, pesquisa, replanejamento de atividades monitoradas e perseguidas para o cumprimento das metas.

12. AÇÕES DE EPT – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

O planejamento do 4º trimestre referente à meta quantitativa do ANO III foi apresentado pela Superintendência de Ensino, por meio do Ofício nº 90/2019 (processo SEI nº 201914304001690).

Tabela 9 - Quantitativo de vagas por Itego remanejadas 4º trimestre

	Modalidade						
Unidades	Capacitaçã	Qualificaçã	Técnic	Superi	Total		
	0	0	0	or	geral		
Itego Maria Sebastiana da Silva	-	-	563*	-	563		
Itego Sarah Luísa Lemos Kubitschek de							
Oliveira	625	60	80	-	765		









Itego Paulo Rocha	-	-	-	-	MR**
Itego Paulo Renato de Souza	-	-	-	-	MR**
Itego Genervino Evangelista da Fonseca	230	-	180*	-	410
Itego Carmem Dutra de Araújo	490	-	-	-	490
Total Geral	1345	60	823	-	2228

^{*} oferta de Técnico Nível Médio EAD

Fonte: Ofício nº 90/2019 (processo nº201914304001690)

Tabela 10 - Planejamento trimestral de Horas DIT e Atividades Prático-Acadêmicas

	Vagas/Hora	Vagas/Horas 4º		
Modalidade	Plano de trabalho 2019 (Março à Dezembro)	Metas contratuais (Janeiro à Dezembro)	trimestre de 2019	
DIT (horas)	7200	8.640	3.640	
APA (alunos)	2.260	2.260	1.386	

Fonte: Ofício nº 90/2019 (processo nº201914304001690)

12.1. Quantificação da oferta de cursos e programas de educação e horas de desenvolvimento e inovação tecnológica.

Os cursos ofertados iniciaram suas turmas no presente mês, nos Itegos do Lote 1, estão relatados no Quadro 11 abaixo. O Anexo II - 3 documentos estruturais e normativos concernentes aos eixos constitutivos do DIT: Fortalecimento dos Ambientes de Inovação; Prestação de Serviços Tecnológicos e Transferência de Tecnologia e Inovação.

Tabela 11 - Relação de Cursos/Vagas realizadas nos Itegos até o mês de outubro - Ano III

Unidade	Quantidade de Cursos Ofertados	Quantidade de Vagas Ofertadas	Quantidade de Matrículas Efetuadas	
Itego Carmem Dutra de Araújo	56	1595	1335	
Itego Genervino Evangelista da Fonseca	110	4601	3967	
Itego Maria Sebastiana da Silva	153	6749	6273	
Itego Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira	53	1875	1436	

^{**}meta remanejada









Fonte: IBRACEDS-SUEN-ITEGOS=CDA/GEF/MSS/SLLKO/2019

Tabela 12 - Contabilização de Horas DIT e atividades APA realizadas no mês

Modalidade	Vagas/Horas realizadas Janeiro a Outubro de 2019	% Meta ano III
DIT (horas)	10.829	125%
APA (alunos)	1.386	61%

Fonte: IBRACEDS-SUDIT-ITEGOS=CDA/GEF/MSS/SLLKO/2019

12.2. Eficácia

Para fins de análise da eficácia, a Tabela 13 abaixo demonstra a média ponderada com os referidos pesos previstos no Chamamento Público, aplicados por tipo de oferta, avaliando o atingimento das metas no período de janeiro a outubro, refletindo o acumulado o do ano conforme previsto no Anexo IV do edital de Chamamento Público 05/2016.









Tabela 13 - Ofertas de vagas previstas x realizadas (matrículas novas) eficácia

	OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS (MATRÍCULAS NOVAS) EFICÁCIA								
	ANO III - 2019								
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	PREVISTO MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	REALIZA MATRÍCULAS	OUTRAS OFERTAS	METAS PREVISTO CHAMAMENTO ANUAL	COM PESOS REALIZADO CHAMAMENTO JAN A JUN	MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
		SUPERIOR	160	-		-	480	0	0%
	PRESENCIAL	TÉCNICO	800	-	580	,	2.000	1.450	73%
	FRESENCIAL	QUALIFICAÇÃO	3.440	-	3.190	,	5.160	4.785	93%
		CAPACITAÇÃO	6.140	-	4.807	-	6.140	4.807	78%
	EAD (Modelo	QUALIFICAÇÃO	1.762	-	1.333	-	2.643	2.000	76%
REDE ITEGO	Chamamento)	CAPACITAÇÃO	5.297	-	4.167	-	5.297	4.167	79%
	EAD (Modelo Aditivo)	QUALIFICAÇÃO	503	-	0		755	0	0%
		CAPACITAÇÃO	1.513	-	0		1.513	0	0%
		TÉCNICO	293	-	0		732	0	0%
	Outras Acões	DIT (HORAS)	-	8.640	-	10.821	8.640	10.821	125%
	Out as Ações	APA (ALUNOS)	-	2.260	-	1.472	2.260	1.472	65%
	PRESENCIAL	TÉCNICO		0	-	0	0	0	-
PRONATEC		QUALIFICAÇÃO (+160H)	POR DEMANDA						
		CAPACITAÇÃO (>40<160)							
	EAD	TÉCNICO							
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO (>40<160)							
	TOTAIS		17.598	10.900	14.077	12.293	43.519	41.795	96,04%

Tabela 14 - Ofertas de vagas previstas x realizadas (horas executadas - alunos cursando) eficiência

OFERTAS DE VAGAS PREVISTAS X REALIZADAS (HORAS EXECUTADAS - ALUNOS CURSANDO) EFICIÊNCIA ANO III - 2019									
	1		PREVISTO		REALIZADO		METAS COM PESOS		
PROGRAMA	MODALIDADE DA OFERTA	CATEGORIA	HORAS ANO	OUTRAS OFERTAS	ANUAL HORAS	OUTRAS OFERTAS	PREVISTO CHAMAMENTO ANUAL	REALIZADO CHAMAMENTO JAN A JUN	MÉDIA PONDERADA GLOBAL (%)
		SUPERIOR	128.000	-	0	-	384.000	0	0%
	PRESENCIAL	TÉCNICO	640.000	-	77.592	-	1.600.000	193.980	12%
	PRESENCIAL	QUALIFICAÇÃO (+160H)	688.000	-	478.651	-	1.032.000	717.977	70%
		CAPACITAÇÃO (>40<160)	614.000	-	366.001	-	614.000	366.001	60%
	EAD (Modelo	QUALIFICAÇÃO	352.333	-	129.028	-	528.500	193.542	37%
REDE ITEGO	Chamamento)	CAPACITAÇÃO	529.667	-	290.247	-	529.667	290.247	55%
		QUALIFICAÇÃO	100.667	-	137.630		151.000	206.445	137%
	EAD (Modelo Aditivo)	CAPACITAÇÃO	151.333	-	109.649		151.333	109.649	72%
		TÉCNICO	234.333	-	0		585.833	0	0%
	Outras Acões	DIT	=	8.640	-	10.821	8.640	10.821	125%
	Out as Ações	APA (ALUNOS)	-	2.260	-	1.472	2.260	1.472	65%
PRONATEC		TÉCNICO			-	226.742	566.855	566.855	100%
	PRESENCIAL	QUALIFICAÇÃO (+160H)	POR DEMANDA						
		CAPACITAÇÃO (>40<160)		226.742					
	EAD	TÉCNICO		226.742					
		QUALIFICAÇÃO (+160H)							
		CAPACITAÇÃO (>40<160)							
	TOTAIS			237.642	1.588.798	239.035	5.276.822	2.353.188	44,59%

13. METAS QUALITATIVAS

A análise qualitativa é uma avaliação de desempenho realizada pela SEDI – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Inovação junto aos representantes dos Itegos.

14. AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO









A relação das atividades desenvolvidas pela Superintendência de Ensino no mês de outubro de 2019 em atendimento aos indicadores de qualidade, e as evidências dessas ações estão apresentadas no Anexo II - 4.

15. ATIVIDADES PRÁTICO-ACADÊMICAS

Atendendo os objetivos contratuais para o desenvolvimento das Atividades Prático-Acadêmicas, bem como foram planejadas para integrarem o programa de atividades da 16º Edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a 1º Edição da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da Rede Itego, com despesas de planejamento de visitas técnicas a serem desenvolvidas mediante atividades concentradas durante o mês de Outubro de 2019, conforme Nota Técnica própria.

16. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - DIT

As ações propostas no Plano de Trabalho 2019 apresentadas e relacionadas ao mês de desenvolvimento, estão desdobradas em atividades diversas e intrinsicamente ligadas as dimensões de DIT, cujo o acompanhamento contínuo ao setor produtivo é fundamental para a realização das metas pactuadas.

Tabela 15 - Total de Horas DIT realizadas por Dimensão no mês

DIMENSÃO DIT	TOTAL HORAS
FORTALECIMENTO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO	6.127
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	535
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4.167

Estão apresentadas no (Anexo II - 3 - nos 11 apêndices) de forma pontual as atividades/ações realizadas pelas equipes do DIT da unidade Gestora e dos Itegos.

17.NORMAS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E **MEDICINA DO TRABALHO**









A elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Segurança do Trabalhador que atende ao Item 2.28 do Contrato de Gestão, foi concluída e está disponível no Anexo II - 8.

18. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO

A relação dos processos seletivos em andamentos e finalizados, para contratação de pessoal sob regime de CLT, atualizada até outubro de 2019, em atendimento à cláusula 2.21 do Contrato de Gestão, está disponível no link: www.ibraceds.org.br/processoseletivo

19. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

Referente ao Plano de cargos, salários e benefícios, as contratações estão sendo realizadas conforme cronograma do Plano de Cargos e Salários, disponível no link: http://ibraceds.org.br/wp-content/uploads/2017/11/plano-de-cargos-e-salariosibraceds-2019-versao-02-1.pdf.

20. PLANO DE COMUNICAÇÃO

O relatório de atividades realizadas pela comunicação no mês de outubro de 2019, encontra-se no Anexo II - 7.

21. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Considera-se que o mês de outubro foi produtivo, pois contou com a ampliação de cotecs desenvolvida durante o mês de outubro/2019: todos os cursos de qualificação foram prospectados, o processo seletivo e as matrículas, em sua maioria, foram efetivados.

Justifica-se que a implantação do programa que estabelece diretrizes para o desenvolvimento das metas CVT – Colégios Tecnológicos Móveis, acha-se em curso, mas foram interpostos obstáculos que são objeto de relatório específico.









Reafirma-se que o Parceiro Privado continua empenhado para efetivar a compensação/recuperação da maior parte das ações/metas correspondentes aos 5 meses decorridos até então, apesar de ainda se estar aguardando a nomeação dos diretores de dois Itegos.

Antonio de Sousa Almeida

Presidente