



SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE  
GERÊNCIA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Programação das Unidades Móveis de Prevenção ao Câncer- Carretas de Prevenção

A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2022			
Unidade Goianésia			
MACRORREGIÃO	REGIONAL DE SAÚDE	MUNICÍPIO	DATA
Centro Norte	São Patrício I	Carmo do Rio Verde	03 a 07/01/2022 – Alterado, conforme ofício nº 401/2021 de Carmo do Rio Verde.
	São Patrício II	Barro Alto	10/01 a 21/01/2022 (Adiado para o dia o dia <b>21/03 a</b> <b>01/04/2022</b> , conforme reunião realizada dia 05/01/2021)
		Jaraguá	24/01 a 04/02/2022 Cancelamento conforme e-mail em 10/01/22
		Santa Rita do Novo Destino	17/01 a 28/01/2022
	SEDE	Goianésia	a partir de 31/01 atenderá a macrorregião, até a próxima pactuação.
	Pireneus	Corumbá de Goiás	21/02 a 04/03/2022 (Adiado para <b>04/04 a</b> <b>14/04</b> (aguardando resolução CIR para confirmação da data).
	Serra da Mesa	Campinorte	07/03 a 18/03/2022 (Cancelamento, conforme ofício nº 26/2022)

	São Patrício II	Barro Alto	<b>21/03 a 30/04/2022 (Considerando e-mail enviado dia 29.03)</b>
	Pireneus	Teresópolis de Goiás	(04/04 a 14/04)
		Goianésia	A partir de 18/04 – atenderá a macrorregião
	Serra da Mesa	Uruaçu	26/04/22 (Evento SEDS) CANCELADO
	Pireneus	Corumbá de Goiás	(18/04 a 29/04) <b>(Adiado para 02/05 a 13/05/22)</b>
	São Patrício II	Jaraguá	01/07/22 (evento Goiás Social)
	Pireneus	Campo Limpo	19/09 a 30/09/22 (aguardando CIR)
		Goianápolis	24 a 29/10/22 (aguardando CIR)
<b>Unidade Posse</b>			
Nordeste	Nordeste II	São Domingos	03/01 a 14/01/2022 (alterado conforme ofício nº 365/2021 - São Domingos)
		Damianópolis	17/01 a 28/01/2022 (alterado para junho)
		Guarani de Goiás	31/01 a 11/02/2022
		Mambaí	14/02 a 25/02/2022 Alterado para o dia <b>20/06 à 01/07</b> , conforme solicitação municipal.
		Nova Roma	28/02 a 14/03/2022 ( Alterado conforme Ofício nº 0016/2022/UBSS)
		Posse - SEDE	15/03 a 25/03/2022
		Iaciara	24.03 a 01.04 (Evento SEDS)
		Buritinópolis	04.04 a 14/04/2022
		Simolândia	11/04 a 22/04/2022 (Cancelado)
		Posse	A partir de 18/04 – atenderá a

			macrorregião
		Sítio d'Abadia	25/04 a 06/05/2022 <b>(cancelado conforme reunião em 19/04/22)</b>
		Iaciara	09/05 a 20/05/2022 <b>(cancelado conforme reunião em 05/05/22)</b>
		São domingos	23/05 a 03/06/2022
		Damianópolis	06/06 a 17/06/2022 Aguardando definição do município
		Mambaí	<b>20/06 à 01/07,</b> Cancelado conforme solicitação municipal.
	Entorno Sul	Águas Lindas de Goiás	25 e 26/06 (Mutirão Governo de Goiás)
<b>Unidade Formosa</b>			
Nordeste	Entorno Norte	Flores de Goiás	03/01 a 14/01/2022 (município não consta em CIR Entorno norte de 12 de novembro de 2021)
		São João da Aliança	17/01 a 28/01/2022
		Alto Paraíso de Goiás	<b>31/01 a 18/02/2022</b> conforme solicitação no ofício nº 28/2022
		Planaltina	14/02 a 25/02/2022 Alterado conforme ofício 441/2022 GS 1
		Cabeceiras	02/03 a 11/03/2022
		Vila Boa	14/03 a 25/03/2022
		Água Fria de Goiás	28/03 a 08/04/2022 Alteração de data, conforme reunião dia 16.02 com o município
		Flores de Goiás	11/04 a 22/04/2022
	Entorno Sul	Luziânia	25/04 a 20/05/2022
		Cristalina	23/05 a 03/06/2022
		Luziânia	28 e 29/05 (Mutirão do governo do Estado de Goiás)
		Valparaíso de Goiás	04 e 05/06 (Mutirão do governo do Estado de Goiás)

		Novo gama	06/06 a 23/06/2022
		Valparaíso de Goiás	20/06 a 15/07/2022 (Cancelado conforme ofício nº 487/2022-GAB/SMS)
		Cidade Ocidental	18/07 a 29/07/2022 (Cancelado, aguardando ofício municipal)
		Águas Lindas de Goiás	01/08 a 26/08/2022
		Santo Antônio do Descoberto	29/08 a 23/09/2022
<b>Unidade Quirinópolis</b>			
Sudoeste	Sudoeste I	Caiapônia	17/01 a 21/01/2022
		Porteirão	24/01 a 26/01/2022
		Quirinópolis	a partir de 27/01 atenderá a macrorregião, até a próxima pactuação.
		Santo Antônio da Barra	08/03 a 11/03/2022- Alteração da data conforme ofício nº38/2022 SMS
		Quirinópolis	a partir de 14/03 Atenderá a macrorregião, até a próxima pactuação.
		Quirinópolis	29/04 (Evento SEDS)
		Porteirão	06 a 08/06/22
Centro Sudeste	Sul	Itumbiara	22/06 (Evento SEDS)
		Morrinhos	28/06(Evento SEDS)
Sudoeste	Sudoeste II	Serranópolis	03 a 07/10/22 (aguardando resolução CIR para confirmação)
	Sudoeste I	Turvelândia	19 a 21/10 (aguardando resolução CIR para confirmação)
	Sudoeste II	Caiapônia	24 a 28/10 (Aguardando resolução CIR para confirmação)
		Doverlândia	31/10 a 04/11 (Aguardando resolução CIR para confirmação)

	Sudoeste I	Castelândia	09 a 11/11/22 (Aguardando CIR para confirmação)
<b>Unidade São Luís de Montes Belos</b>			
Centro oeste	Rio Vermelho	Goiás	13/04 (Evento SEDS)
	Oeste II	S. Luís de M. Belos - SEDE	A partir de 25/04 atenderá a macrorregião.
	Centro	Goiânia	13 a 15/05 (Mutirão do governo do Estado de Goiás)
		Goiânia	20/05 (Evento SEDS)
	Oeste I	Novo Brasil	30/05 a 01/06
	Oeste II	Sanclerlândia	10/06/22 (Goiás Social)
	Oeste I	Aragarças	06/06 a 17/06
Centro oeste	Central	Guapó	21 a 23/06
		Brazabrantés	27 a 01/07/22
	Oeste I	Diorama	04 a 11/07/22
	Central	Trindade	20/07 a 02/08/22 (Cancelamento, conforme ofício nº 114/22 - Trindade)
	Central	Goiânia	05 a 07/08 (Mutirão) Parque Ateneu.
	Oeste II	Turvânia	10 a 12/08 (aguardando CIR p/ confirmação)
	Oeste I	Baliza	15 a 19/08/2022 (aguardando CIR p/ confirmação)
	Central	Goiânia	26 a 28/08 (Mutirão) Jd. Guanabara.
		Goiânia	09 a 11/09/22 (Mutirão) Região Noroeste.
		Goiânia	23 a 25/09/22 (Mutirão) Região Noroeste.
	Oeste II	Buriti de Goiás	03 a 07/10/22 (aguardando CIR p/ confirmação)
Oeste I	Piranhas	18 a 20/10/2022	

			(aguardando CIR p/ confirmação)
	Rio Vermelho	Jussara	07 a 11/11/22
<b>Unidade Goiás</b>			
Centro oeste	Rio Vermelho	Goiás	01 a 04/06 (Evento FICA)
		Aruanã	06 a 10/06/22
	Central	Santo antônio de Goiás	13 a 15/06/22
	Rio Vermelho	Mossâmedes	21 a 23/06/22
		Matrinchã	27 a 29/06/22 <b>(Cancelado conforme ofício nº 110/22 de Matrinchã)</b>
	Rio Vermelho	Goiás	27 a 29/06 (Atendimento a macrorregião)
	Central	Itauçu	05 a 08/07/22
		Ouro Verde	13 a 15/07/22
	Rio Vermelho	Jussara	19 a 21/07/22
	Central	Araçu	09 a 11/08/22
		Itaguari	15 a 17/08/22
		Petrolina	22 a 26/08/22
		Inhumas	29 a 31/08/22
		Anicuns	14 a 16/09/22
	Rio Vermelho	Faina	19 a 23/09/22
	Central	São Francisco	28 a 30/09/22
		Damolândia	03 a 07/10/22
	Rio Vermelho	Mozarlândia	10 a 14/10/22
	Central	Avelinópolis	17 a 21/10/22
	Rio Vermelho	Goiás	24 a 28/10/22
	Central	Ouro Verde	07 a 11/11/22 (aguardando Resolução CIR p/ confirmação)
	Rio Vermelho	Itaberaí	21 a 25/11/22
		Britânia	30/11 a 02/12/22
Americano do Brasil		05 a 09/12/22	
Itapirapuã		12 a 16/12/22	

**ATENÇÃO:** Devido às necessidades municipais, as datas poderão ser alteradas.

