

**PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS****Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

**2) Município :**

Bom Jesus -GO

**Informações do projeto****3) Título:**

Ampliação dos testes de HIV e Sífilis nas 06 ESF no Município de Bom Jesus de Goiás – GO.

**4) Indicadores selecionados:**

Indicador 01 – Número de testes de HIV realizados. Indicador 02 – 01 Unidade Básica de Saúde e 06 equipes de Estratégia de Saúde da Família com testes rápido de HIV e Sífilis implantado. Indicador 03 – Número de Casos novos de sífilis congênita em menores de um ano.

**5) Justificativa:**

01 – Necessidade de Identificar precocemente os casos de HIV, colaborando com a quebra da cadeia de transmissão reduzindo os casos de AIDS.

02 – Elevar a cobertura do diagnóstico das Gestantes com Sífilis por meio da realização dos testes no pré-natal, iniciando o tratamento evitando a transmissão vertical.

03 – Facilitar o acesso à população da área de abrangência da ESF, bem como a população flutuante no município, utilizando metodologia rápida dos testes.

04 – Sensibilizar a população quanto aos riscos desses agravos, fazendo o aconselhamento pré-teste e pós-teste, e fortalecer os vínculos entre a equipe executora da ESF e o usuário, bem como seu parceiro sexual.

05 – Favorecer a identificação e avaliação de riscos e vulnerabilidade da população adscrita relacionados as DST's, com ênfase na sífilis e HIV.

**6) Objetivo:**

Aumentar à cobertura e conseqüentemente a ampliação do diagnóstico em todas as ESF'S no município de Bom Jesus de Goiás – GO, bem como reduzir o número de casos novos dos agravos relacionados, evitando conseqüências evitáveis (óbitos e agravantes por outros fatores), além de controlar aqueles casos que já forem diagnosticados, encaminhando aos serviços de referência municipal, nos anos de 2016 e 2017.

**Composição da equipe executora**

<b>7) Nome:</b>	Mariane Silva Barbosa; Joana Darc Zacarias; Susielle Martins Campos; Naiara de Jesus Andrade; Marcirene Maria Martins; Cristina Soares da Silva; Evany Fernandes de Almeida; Luciana Calixta Moura; Maria Bernadete Pereira Santos; Valdivino Silvestre;
<b>8) Instituição :</b>	SMS
<b>9) Função no projeto:</b>	Coordenador do Projeto. (Coordenadora do NVE); Coordenador das equipes de Atenção Básicas na capacitação (Coordenadora da Atenção Básica); Apoiar na capacitação de aplicação dos testes rápidos das 06 equipes de ESFs (Coordenadora da equipe da Saúde de Família da ESF 01); ACS responsável por realizar busca ativa da equipe de ESF 1; ACS responsável por realizar busca ativa da equipe de ESF 2; ACS responsável por realizar busca ativa da equipe de ESF 3; ACS responsável por realizar busca ativa da equipe de ESF 4; ACS responsável por realizar busca ativa da equipe de ESF 5; ACS responsável por realizar busca ativa da equipe de ESF 6; Supervisionar a execução do Projeto (Secretário Municipal de Saúde).
<b>10) Contato:</b>	64 – 98108-1737 mari_sbarbosa@hotmail.com; 64 – 99272-0948 joanazacarias8@outlook.com; 64 – 99229-6537 susiellec campos@hotmail.com; naiaraandrade20@hotmail.com 8164-3075; marcirene_martins@hotmail.com 99286-7964; 99215-1341; evany.fernandes@hotmail.com 98144-0857; 99242-7201; mariabernadete44@hotmail.com 98152-9741; 64 – 98149-4712 saúde@bomjesus.go.gov.br;

### Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

#### 11) Resultados esperados:

Equipes da Estratégia de Saúde da Família capacitada para a realização dos testes.

Kits a disposição nas UBS constantemente.

Melhoria no acesso e qualidade dos indicadores.

Fortalecimento de vínculos entre ESF e usuário;

#### 12) Meios para alcançar:

Capacitação dos profissionais das seis ESF'S

Distribuição dos Kits de testes rápidos para as seis UBS de forma organizada.

Execução de no mínimo um quantitativo estabelecido em acordo com o coordenador da ESF para cada unidade de saúde, respeitando o fluxo de atendimento da unidade;

Aconselhamentos, e execução dos testes; identificar em cada ESF através de banner e outros recursos visuais, a disponibilidade do serviço ofertado.

### Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

#### 13) Indicadores associados de acompanhamento :

Percentual de ESF'S com profissionais da Estratégia da Saúde da família capacitados para a realização dos testes.

Percentual de UBS com testes rápidos de HIV e Sífilis a disposição em estoque.

Percentual de testes rápidos de HIV e Sífilis realizados no mês, de acordo com o fluxo de atendimento.

#### 14) Meta do indicador proposto:

100% das UBS's com profissionais da Estratégia da Saúde de Família capacitados

100% das UBS com testes rápidos a disposição em estoque

10% do atendimento geral da unidade de saúde;

### Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>15) Maio 2017:</b>     | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.  |
| <b>16) Junho 2017:</b>    | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE. |
| <b>17) Julho 2017:</b>    | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.  |
| <b>18) Agosto 2017:</b>   | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.  |
| <b>19) Setembro 2017:</b> | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e   |

<b>20) Outubro 2017:</b>	ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE.
<b>21) Novembro 2017:</b>	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.Aquisição de equipamentos para manter os testes na temperatura indicada pelo fabricante. (Ar condicionado).
<b>22) Dezembro 2017:</b>	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE.
<b>23) Janeiro 2018:</b>	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
<b>24) Fevereiro 2018:</b>	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
<b>25) Março 2018:</b>	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE.
<b>26) Abril 2018:</b>	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica.Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.

#### **Cronograma de aplicação dos recursos financeiros**

<b>28) Junho 2017:</b>	Levantamento dos insumos necessários para compra e licitações;
<b>29) Julho 2017:</b>	Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE.
<b>30) Agosto 2017:</b>	Confecção de material gráfico; Contratação de mídia local e ou aquisição de camisetas.

**32) Outubro 2017:**

Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE.  
Confecção de material gráfico; Contratação de mídia local e ou aquisição de camisetas.

**33) Novembro 2017:**

Aquisição de equipamentos para manter os testes na temperatura indicada pelo fabricante. (Ar condicionado).

**35) Janeiro 2018:**

Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE. Confecção de material gráfico; Contratação de mídia local e ou aquisição de camisetas.

**37) Março 2018:**

Confecção de material gráfico; Contratação de mídia local e ou aquisição de camisetas.

**38) Abril 2018:**

Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE. Confecção de material gráfico; Contratação de mídia local e ou aquisição de camisetas.

**39) Observações:**

**As ações serão realizadas a partir da disposição do recurso financeiro no Fundo Municipal de Saúde, sendo previsto para ano de 2017 e 2018.**

**Dados do notificador****40) Origem :**

Núcleo de Vigilância Epidemiológica - NVE BOM JESUS

**41) Nome:**

Mariane Silva Barbosa

**42) Profissão ou ocupação:**

Enfermeira

**43) Município do notificador:**

Bom Jesus -GO

**44) Telefone de contato com DDD:**

64 3608-6045

**45) Email:**

nve@bomjesus.go.gov.br

**Criação :** 11/07/2016 16:47:45

**Atualização :** 31/10/2017 09:11:03

**Enviar por Email**

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:\*

Texto:

Email:\*



**Enviar Email**