

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

2) Município :

CACHOEIRA DOURADA

Informações do projeto**3) Título:**

AMPLIAÇÃO DOS TESTES DE HIV E SÍFILIS EM UBS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-GO

4) Indicadores selecionados:

INDICADOR 01- NUMERO DE TESTES DE HIV REALIZADOS;/INDICADOR 2 - 02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 03 EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS IMPLANTADOS;
/INDICADOR 3 - NUMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO .

5) Justificativa:

01- NECESSIDADE DE IDENTIFICAR PRECOCEMENTE OS CASOS DE HIV,COLABORANDO COM A QUEBRA DE TRANSMISSÃO REDUZINDO OS CASOS DE AIDS;
02-ELEVAR A COBERTURA DO DIAGNÓSTICO DAS GESTANTES COM SIFILIS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DOS TESTES NO PRÉ-NATAL,INICIANDO O TRATAMENTO EVITANDO A TRANSMISSÃO VERTICAL;
03-FACILITAR O ACESSO À POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESF UTILIZANDO METODOLOGIA RÁPIDA DOS TESTES;
04- SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO QUANTO AOS RISCOS DESSES AGRAVOS ATRAVÉS DO ACONSELHAMENTO PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE,FORTALECENDO O VINCULO ENTRE A EQUIPE EXECUTORA E O USUÁRIO.

6) Objetivo:

AUMENTAR A COBERTURA E CONSEQUENTEMENTE A AMPLIAÇÃO DO DIAGNOSTICO EM TODAS AS UBS E ESFS NO MUNICÍPIO1 DE CACHOEIRA DOURADA EM 2016 E 2017.

Composição da equipe executora**7) Nome:**

1- MAYKELLE MARTINS RODRIGUE; 2-NAYANE DE JESUS SILVA; 3-PAULA FERNANDA ROSA RIBEIRO; 4-ANA PAULA DOS REIS AQUINO; 5-SANTINA PEREIRA SILVA; 6-MARIA EDUARDA ALMEIDA; 7-GISELE VIEIRA PASSOS; 8-VALDETE MARIA DE LIMA; 9-VÂNIA SILVA HIGINO; 10- CELIANA APARECIDA RIBEIRO; 11-PAULO ROBERTO PRATES

8) Instituição :

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOURADA

9) Função no projeto:

1- COORDENADORA DO PROJETO (COORDENADORA DO NVE/ATENÇÃO BÁSICA) ;/2- REPLICADORA DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NA CAPACITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE TESTE RÁPIDO (COORDENADORA DA ESF 3);/ 3-APOIAR NA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS (COORDENADORA DA ESF 1);/ 4-APOIAR NA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS (COORDENADORA DA ESF 2);/ 5-APOIAR NA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS TESTES RÁPIDO (ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL);/ 6- APOIAR NA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS (ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL);/ 7-APOIAR NA CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS;/ 8- ACS RESPONSÁVEL POR REALIZAR BUSCA ATIVA ESF1;/ 9-ACS RESPONSÁVEL POR REALIZAR BUSCA ATIVA ESF 2;/ 10-ACS RESPONSÁVEL POR REALIZAR BUSCA ATIVA ESF 3;/ 11- SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DO PROJETO

10) Contato:

1- (64)98136-2157 E- MAIL: maykellemr@gmail.com;/2- (64)99966-5137 E-MAIL: nayanejesus@gmail.com;/ 3- (64) 9 9668-1232 E-MAIL:nandaribeiro@gmail.com ;/4- (64) 98103-3096;/ 5- (64) 98154-1376;/ 6- (64) 98136-6303;/7- (64)99966-7865;/ 8- (64) 99999-3303;/ 9- (64) 99966-9773;/ 10- (64) 98165-8203;/ 11 - (64)-3434-1298 EMAIL: paulo_praates@hotmail.com

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

1- EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E UBS CAPACITADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.
2-KITS A DISPOSIÇÃO NAS UBS E ESF CONSTANTEMENTE.

12) Meios para alcançar:

1- CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS TRÊS UBS ´s E ESFs;
2- DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE TESTES RAPIDOS PARA TODOS AS UBS E ESF DE FORMA ORGANIZADA;
3-CONTROLE DE ESTOQUE

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

- 1- PERCENTUAL DE UBS'S E ESF COM PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA CAPACITADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES.
2- PERCENTUAL DE UBS COM TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS A DISPOSIÇÃO EM ESTOQUE

14) Meta do indicador proposto:

- 1- 100% DAS UBS's COM PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DE FAMÍLIA CAPACITADOS .
2- 100% DAS UBS COM TESTES RÁPIDOS A DISPOSIÇÃO EM ESTOQUE

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

15) Maio 2017:	XXXXXXXXXX
16) Junho 2017:	DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
17) Julho 2017:	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE; / - DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
18) Agosto 2017:	DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ;/ -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANTER OS TESTES NA TEMPERATURA INDICADA PELO FABRICANTE(AR CONDICIONADO);/ - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
19) Setembro 2017:	DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
20) Outubro 2017:	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE; / - DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
21) Novembro 2017:	DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO

	DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
22) Dezembro 2017:	DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
23) Janeiro 2018:	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE; / - DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
24) Fevereiro 2018:	DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
25) Março 2018:	DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;
26) Abril 2018:	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE; / - DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RAPIDOS DE HIV E SIFILIS NAS UBS E ESF GERENCIADO PELA COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA ; - REUNIÃO MENSAL PARA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM CADA ESF ;

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros

27) Maio 2017:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
28) Junho 2017:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
29) Julho 2017:	- CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE;
30) Agosto 2017:	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANTER OS TESTES NA TEMPERATURA INDICADA PELO FABRICANTE(AR CONDICIONADO);/- CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CONTRATAÇÃO DE MÍDIA LOCAL E OU AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ;
31) Setembro 2017:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
32) Outubro 2017:	- CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE; /-- CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E

33) Novembro 2017:	CONTRATAÇÃO DE MÍDIA LOCAL E OU AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ;
34) Dezembro 2017:	EDUCAÇÃO PERMANENTE E ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS
35) Janeiro 2018:	COMPRA DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO
36) Fevereiro 2018:	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE; /-- CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CONTRATAÇÃO DE MÍDIA LOCAL E OU AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ;
37) Março 2018:	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA/TONNERS PARA IMPRESSÃO DOS TERMOS DE CONSENTIMENTOS
38) Abril 2018:	COMPRA DE CAIXA TÉRMICA PARA ARMAZENAMENTO NAS CAMPANHAS- CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO E CONTRATAÇÃO DE MÍDIA LOCAL E OU AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ;
39) Maio 2018:	-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE DO NVE;

Dados do notificador

40) Origem :	MUNICIPIO
41) Nome:	PAULO ROBERTO PRATES
42) Profissão ou ocupação:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOURADA
43) Município do notificador:	CACHOEIRA DOURADA
44) Telefone de contato com DDD:	64 9 9661-7078
45) Email:	saudecachoeiradourada@hotmail.com

Criação : 12/07/2016 11:06:17

Atualização : 01/11/2017 18:43:31

Enviar por Email

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:* Texto:
Email:*



Enviar Email