

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

2) Município :

Gouvelândia

Informações do projeto**3) Título:**

Ampliação dos testes de HIV e Sífilis na UBS e na Estratégia de Saúde da Família do Município de Gouvelândia - Goiás

4) Indicadores selecionados:

Indicador 01 – Número de testes de HIV realizados; Indicador 02 – Número de Unidade Básica de Saúde e Estratégia de Saúde da Família com testes rápido de HIV e Sífilis implantado; Indicador 03 – Número de Casos novos de sífilis congênita em menores de um ano.

5) Justificativa:

01 – Necessidade de Identificar precocemente os casos de HIV e Sífilis na população geral, colaborando com a quebra da cadeia de transmissão reduzindo os casos de AIDS e Sífilis Congênita.

02 – Elevar a cobertura do diagnóstico das Gestantes com Sífilis por meio da realização dos testes no pré-natal, iniciando o tratamento evitando a transmissão vertical.

6) Objetivo:

Aumentar a cobertura e conseqüentemente à ampliação do diagnóstico na população de Gouvelândia no ano de 2016 e 2017.

Composição da equipe executora**7) Nome:**

Anauene Ysypotybe Neves; Geny Lima da Silva Neta; Aline de Oliveira Mendes

8) Instituição :

SMS; SMS. SMS

9) Função no projeto:

Coordenador do Projeto. (Coordenador do NVE/ Coordenador Municipal de Atenção Básica); ACS responsável por realizar busca ativa da equipe de ESF; Supervisionar a execução do Projeto (Secretário Municipal de Saúde).

10) Contato:

64 – 99239-2700 anauene@hotmail.com;

Sm.gouvelandia@bol.com.br; 64 – 984292450
Sm.gouvelandia@bol.com.br

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

Ampliação de executores do teste rápido;
Kits a disposição na UBS constantemente; Ampliação da realização dos testes rápidos na população.

12) Meios para alcançar:

Capacitação dos profissionais; Avaliação mensal de controle de estoque através dos relatórios enviados a Regional;
Divulgação da realização dos testes rápidos a população geral.

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

Ampliar a capacitação dos profissionais de Saúde na execução dos testes rápidos;
Percentual de UBS com testes rápidos de HIV e Sífilis a disposição em estoque.

14) Meta do indicador proposto:

Aumentar número de profissionais executores do teste rápido;
100% da UBS com testes rápidos a disposição em estoque;

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

15) Maio 2017:

Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica; Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.

16) Junho 2017:

Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica; Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.

17) Julho 2017:

Solicitação para Capacitação dos profissionais executores do teste rápido; Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora

	Atenção Básica;Atividades educativas conscientizando a comunidade a realizar o teste rápido; Capacitar os ACS em relação aos agravos HIV, Sífilis pela coordenação da Atenção Básica/NVE;Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
18) Agosto 2017:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica;Confecção de folders educativos;Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
19) Setembro 2017:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica;Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
20) Outubro 2017:	Solicitação para Capacitação dos profissionais executores do teste rápido;Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica;Atividades educativas conscientizando a comunidade a realizar o teste rápido; Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
21) Novembro 2017:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica;Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
22) Dezembro 2017:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica; Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
23) Janeiro 2018:	Solicitação para Capacitação dos profissionais executores do teste rápido; Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica; Atividades educativas conscientizando a comunidade a realizar o teste rápido; Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
24) Fevereiro 2018:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica;Capacitar os ACS em relação aos agravos HIV, Sífilis pela coordenação da Atenção Básica/NVE;Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
25) Março 2018:	Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica; Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.
26) Abril 2018:	Solicitação para Capacitação dos profissionais executores

do teste rápido; Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS e ESF gerenciado pela Coordenadora Atenção Básica; Atividades educativas conscientizando a comunidade a realizar o teste rápido; Reunião mensal para avaliação dos indicadores e resultados alcançados em cada ESF.

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros

33) Novembro 2017:

Confecção de material gráfico; Contratação de mídia local para divulgação, aquisição de camisetas. Capacitação ACS com objetivo de sensibilizar a população a realizar os testes rápidos; Atividades educativas conscientizando a comunidade a realizar o teste rápido; aquisição de uma geladeira para armazenamento dos testes rápidos e aquisição de um ar condicionado para a sala

34) Dezembro 2017:

campanha dia 1 dezembro dia de luta contra aids, onde realizaremos os testes rápidos e distribuição de folders educativos a população

35) Janeiro 2018:

Solicitação para Capacitação dos profissionais executores do teste rápido; Atividades educativas conscientizando a comunidade a realizar o teste rápido; Confecção de material gráfico; Contratação de mídia local e ou aquisição de camisetas.

36) Fevereiro 2018:

Capacitar os ACS em relação aos agravos HIV, Sífilis pela coordenação da Atenção Básica/NVE.

38) Abril 2018:

Solicitação para Capacitação dos profissionais executores do teste rápido; Atividades educativas conscientizando a comunidade a realizar o teste rápido.

39) Observações:

As ações serão realizadas a partir da disposição do recurso financeiro no Fundo Municipal de Saúde, sendo previsto para ano de 2016 e 2017. Com essas ações pretendemos ampliar a execução dos testes rápidos no município implementando a transmissão vertical e ainda aumentar o número de executores do teste rápido no município de Gouvelândia. Foi realizado a 1ª capacitação com ACS com o objetivo de orientar e sensibilizar, para que elas possam divulgar a execução dos testes para a população. Estamos aguardando processo seletivo para ACS e implantação de outra equipe de saúde para ampliar o serviço de testes rápidos. Está previsto para janeiro de 2018.

Dados do notificador

40) Origem :	SMS
41) Nome:	Anauene Ysypotybe Neves
42) Profissão ou ocupação:	Coord. do Atenção Básica/ NVE
43) Município do notificador:	Gouvelândia
44) Telefone de contato com DDD:	(64) 99239-2700
45) Email:	anauene@hotmail.com

Criação : 11/07/2016 11:19:43**Atualização :** 30/10/2017 10:17:15**Enviar por Email**

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:* Texto:

Email:*

**Enviar Email**