

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS

**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

2) Município :

NOVA VENEZA

Informações do projeto**3) Título:**

AMPLIAÇÃO DOS TESTES DE HIV E SÍFILIS EM TRÊS UBS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA

4) Indicadores selecionados:

INDICADOR 01: NÚMERO DE TESTES DE HIV REALIZADOS; INDICADOR 02: NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA COM TESTES RÁPIDO DE HIV E SÍFILIS IMPLANTADO; INDICADOR 03: NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO.

5) Justificativa:

IDENTIFICAR PRECOCEMENTE OS CASOS DE SIFILIS E HIV NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, ASSIM COMO TRABALHAR A PARTE DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, PERANTE ESSAS PATOLOGIAS. DIAGNOSTICAR AS GESTANTES COM SIFILIS POR MEIO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES DE PRÉ-NATAL, INICIANDO O TRATAMENTO EVITANDO A TRANSMISSÃO VERTICAL.

6) Objetivo:

AUMENTAR O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AS PATOLOGIAS EM QUESTÃO, ASSIM COMO NOS CASOS NECESSÁRIOS, ATINGIR A COBERTURA E CONSEQUENTEMENTE A AMPLIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO EM TODAS AS UBS NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA.

Composição da equipe executora**7) Nome:**

CASSIA LEAO; ALINE LEONEL DE ABREU; CAMILLA RASMUSSEN; RENATA DE OLIVEIRA.

8) Instituição :

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA I, II E III; NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

9) Função no projeto:

LÍDERES.

10) Contato:

98523-3707

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

01: EQUIPES DE ESF CAPACITADA PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES;
02: KITS A DISPOSIÇÃO NAS UBS.

12) Meios para alcançar:

01: CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS;
02: DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA AS UBS.

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

01: PERCENTUAL DE UBS COM PROFISSIONAIS DA ESF CAPACITADOS;
02: PERCENTUAL DE UBS COM TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS A DISPOSIÇÃO.

14) Meta do indicador proposto:

01: 100% DAS UBS COM PROFISSIONAIS DA ESF CAPACITADOS;
02: 100% DAS UBS COM TESTES RÁPIDOS A DISPOSIÇÃO.

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

17) Julho 2017:	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PELA EQUIPE; DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS UBS;
18) Agosto 2017:	DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS UBS;
19) Setembro 2017:	DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS UBS;
20) Outubro 2017:	PALESTRAS; DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS UBS; AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO;
21) Novembro 2017:	PALESTRAS; DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS UBS; AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR;
22) Dezembro 2017:	PALESTRAS; DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE

- | | |
|----------------------------|--|
| 23) Janeiro 2018: | HIV E SÍFILIS NAS UBS;
PALESTRAS; DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS UBS; |
| 24) Fevereiro 2018: | PALESTRAS; DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS UBS; |
| 25) Março 2018: | PALESTRAS; DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS UBS; ORGANIZAR CAMPANHA DSTS; |
| 26) Abril 2018: | PALESTRAS; DISTRIBUIÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS DE HIV E SÍFILIS NAS UBS; ORGANIZAR CAMPANHA DSTS; |

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros

- | | |
|---------------------------|--|
| 29) Julho 2017: | CURSO/GASTO PROFISSIONAL; |
| 32) Outubro 2017: | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO; AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR; |
| 33) Novembro 2017: | PANFLETOS E FAIXAS; CAMISETAS E DIVULGAÇÕES AFIM. |
| 35) Janeiro 2018: | NOVA CAPACITAÇÃO. |
| 39) Observações: | |

AS AÇÕES SERÃO REALIZADAS A PARTIR DA DISPOSIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS, SENDO PREVISTO PARA O ANO DE 2016/2017.

Dados do notificador

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 40) Origem : | NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| 41) Nome: | MARIA APARECIDA RASMUSSEM |
| 42) Profissão ou ocupação: | DIGITADORA |
| 43) Município do notificador: | NOVA VENEZA |
| 44) Telefone de contato com DDD: | 62 33561779 |
| 45) Email: | nvenovaveneza@gmail.com |

Criação : 12/07/2016 13:55:02

Atualização : 29/09/2017 16:49:02

Enviar por Email

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:*

Texto:

Email:*

 **Enviar Email**