

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

2) Município :

Ouidor - GO

Informações do projeto**3) Título:**

Implantação dos testes de HIV e Sífilis em duas UBS no Município de Ouidor

4) Indicadores selecionados:

Indicador 01 – Número de testes de HIV realizados
Indicador 02 – Número de Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família com testes rápido de HIV e Sífilis implantado.
Indicador 03 – Número de Casos novos de sífilis congênita em menores de um ano.

5) Justificativa:

Implantação de UBS com a disponibilização de testes rápido de HIV e sífilis para facilitar o acesso da população ao exame, aumentar o diagnóstico precoce e diminuir a quebra da cadeia de transmissão, gerando consequentemente o cumprimento das metas dos indicadores.

6) Objetivo:

Oferecer de forma acessível a população os testes rápidos de HIV e sífilis.
Divulgar a disponibilidade dos testes e o fluxo de atendimento a população.
Identificar precocemente os casos de HIV, colaborando com a quebra da cadeia de transmissão reduzindo os casos de AIDS.

Diagnosticar as Gestantes com Sífilis por meio da realização dos testes no pré-natal, iniciando o tratamento evitando a transmissão vertical.

Aumentar a cobertura dos indicadores.

Composição da equipe executora**7) Nome:**

Frederyco Lisboa Lôbo
Cirliane Claudine da Silva Ciria
Maria Mesquita Leandro Vieira de Bastos
Gedeon da Silva Ribeiro
Andreia Baltazar

8) Instituição :

SMS SMS SMS SMS SMS SMS

9) Função no projeto:

Coordenador do Projeto e da Equipe da Saúde de Família
Coordenador do NVE Coordenador das equipes de Atenção
Básicas – (Coordenador da Atenção Básica) Responsável
Técnico dos serviços de Enfermagem do Hospital Municipal
Supervisionar a execução do Projeto (Secretário Municipal
de Saúde). Agente Comunitário de Saúde

10) Contato:

64 – 996255959 esfouvidor@gmail.com 64 –999594547
nveouvidor@gmail.com 64 – 999502252
Sms_ouvidor@yahoo.com.br 64 – 999829755
Leandrobastos10@hotmail.com 64 – 99090393
Sms_ouvidor@gmail.com 64 – 999578038
esfouvidor@gmail.com

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

Equipes da Estratégia da Saúde de Família capacitada para a realização dos testes.
População orientada quanto a disponibilidade dos testes e o fluxo de atendimento
Kits a disposição nas UBS.
A adequada alimentação dos dados no sistema

12) Meios para alcançar:

Capacitação dos profissionais de saúde aptos para a realização dos testes das duas UBS's.
Capacitação dos profissionais das UBS's
Palestras em escolas, instituições públicas e indústrias.
Divulgação em mídia.
Aquisição de equipamento audiovisual.
Distribuição dos Kits de testes rápidos para as duas UBS.
Capacitação dos profissionais das duas UBS's.
Aquisição de microcomputador

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

Percentual de UBS's com profissionais da Estratégia da Saúde de família capacitados a realizar os testes.
Percentual de profissionais capacitados para divulgação dos testes
Percentual de UBS com testes rápidos de HIV e Sífilis a disposição.
Numero de palestras realizadas nas escolas, indústrias e instituições públicas
Numero de divulgações a população através da mídia

14) Meta do indicador proposto:

100% dos profissionais aptos a realização dos exames capacitados
100% dos profissionais das UBS's capacitados
100% das UBS com testes rápidos a disposição.
01 palestra por instituição por ano.
02 divulgações por ano.

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

- | | |
|----------------------------|---|
| 15) Maio 2017: | Capacitação dos profissionais aptos a realizarem os testes |
| 16) Junho 2017: | Capacitação de profissionais das UBS's Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas Divulgação em mídia |
| 17) Julho 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas |
| 18) Agosto 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas |
| 19) Setembro 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas |
| 20) Outubro 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas |
| 21) Novembro 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas |
| 22) Dezembro 2017: | Capacitação dos profissionais aptos a realizarem os testes
Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas |
| 23) Janeiro 2018: | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas |
| 24) Fevereiro 2018: | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas |
| 25) Março 2018: | Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas, industrias e instituições publicas |

26) Abril 2018:

Capacitação dos profissionais aptos a realizarem os testes
Distribuição dos testes rápidos de HIV e Sífilis nas UBS
pelo Coordenador Atenção Básica. Palestras nas escolas,
industrias e instituições publicas

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros**30) Agosto 2017:**

Material impresso Aquisição de impressora Aquisição de
tela de projeção Aquisição de maquina fotografica
Aquisição de datashow Aquisição de televisor Aquisição de
computador

31) Setembro 2017:

Material impresso

32) Outubro 2017:

Material impresso

33) Novembro 2017:

Material impresso

34) Dezembro 2017:

Material impresso

35) Janeiro 2018:

Material impresso

36) Fevereiro 2018:

Material impresso

37) Março 2018:

Material impresso

38) Abril 2018:

Material impresso

39) Observações:

As ações serão realizadas a partir da disposição do recursos financeiro, sendo previsto para ano de 2016.

O valor destinado ao projeto será gasto em:

Quantidade	Objeto	Valor unitário	Valor Total
05	Computador	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
02	Televisor tela plana 42 polegadas ou mais	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
01	Projeter para datashow	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
01	Maquina fotografica	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
20	Cadeira de escritório fixa	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
-	Material impresso (folders, banners e cartazes)/ Camisetas e outros materiais de divulgação	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

01	Ar condicionado 18.000 BTUs	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL			R\$ 30.000,00

O projeto iniciará a partir da entrada do recurso financeiro no Fundo Municipal de Saúde.

Dados do notificador

40) Origem : Secretaria Municipal de Saúde de Ouvidor
41) Nome: Frederyco Lisbôa Lôbo
42) Profissão ou ocupação: Coordenador da Estratégia Saúde da Família
43) Município do notificador: Ouvidor- Go
44) Telefone de contato com DDD: (64)996255959 ou (64)34781336
45) Email: esfouvidor@gmail.com

Criação : 11/07/2016 10:03:38

Atualização : 31/10/2017 09:52:28

Enviar por Email

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:* Texto:

Email:*



Enviar Email

