

PROJETO DE INCENTIVO FINANCEIRO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM GOIÁS**Descrição do projeto conforme instituição financiadora****1) Projeto submetido à SPAIS ou SUVISA?**

SPAIS

2) Município :

GOIANDIRA-GO

Informações do projeto**3) Título:**

Ampliação dos testes de HIV e Sífilis em duas UBS no Município de Goiandira-GO

4) Indicadores selecionados:

Indicador 01 – Número de testes de HIV realizados. Indicador 02 – Número de Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família com testes rápido de HIV e Sífilis implantado. Indicador 03 – Número de Casos novos de sífilis congênita em menores de um ano.

5) Justificativa:

01 – Necessidade de Identificar precocemente os casos de HIV, colaborando com a quebra da cadeia de transmissão reduzindo os casos de AIDS.

02 – Elevar a cobertura do diagnóstico das Gestantes com Sífilis por meio da realização dos testes no pré-natal, iniciando o tratamento evitando a transmissão vertical.

03- Elevar a cobertura do diagnóstico precoce dos casos de HIV na população privada de liberdade, incluindo os detentos e internos da Clínica de Recuperação Álcool/Drogas;

04 – Estimular a cobertura do diagnóstico precoce de HIV, SÍFILIS na população masculina, por meio da implantação do Programa Pré-Natal do Homem.

6) Objetivo:

- Ofertar a realização de exames de testagem rápida para HIV, SÍFILIS na população masculina e feminina, priorizando adolescentes e adultos jovens;

- Ofertar a realização de exames de testagem rápida para HIV, SÍFILIS na população privada de liberdade;

- Ofertar a realização de exames de testagem rápida para HIV, SÍFILIS nos internos da Clínica de Recuperação Álcool/Drogas;

- Quebrar a cadeia de transmissão das doenças, promovendo diagnóstico e tratamento precoces.

Composição da equipe executora

- 7) Nome:** FERNANDA SILVA PEREIRA; LAIANE CRISTINA FERNANDES; RICARDINA APARECIDA GOMIDES CARVALHO; ONELE QUIRINO NETO; EQUIPE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
- 8) Instituição :** SMS- ESF JAIRO MARQUES DA SILVA SMS – ESF ONOFRE JOAQUIM MACHADO SMS – CENTRO DE SAÚDE JOSÉ ALVES PORT FILHO
- 9) Função no projeto:** Coordenadora do Projeto. (Enf.^a Coordenadora da ESF Jairo Marques da Silva) Coordenadora do Projeto. (Enf.^a Coordenadora da ESF Onofre Joaquim Machado) Coordenadora do Projeto. (Enf.^a Coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica), Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Goiandira, Equipe de ACS 301 e 302
- 10) Contato:** (64)34627014, (64)34627018, (64)34622072

Resultados esperados

Os resultados têm que estar alinhados com os objetivos e indicadores, que medem os resultados do projeto

11) Resultados esperados:

- Equipes da Estratégia de Saúde da Família capacitada plenamente para a realização dos testes.
- Kits a disposição nas ESF's constantemente.
- Garantir o encaminhamento/tratamento oportuno de casos positivados durante a testagem rápida.
- Fornecer apoio psicológico para os usuários com testagem rápida positiva.

12) Meios para alcançar:

- Capacitação dos profissionais das duas técnicas de enfermagem das duas Estratégias de Saúde da Família.
- Distribuição dos Kits de testes rápidos para as duas ESF'S de forma organizada.
- Firmar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Testagem e Aconselhamento.
- Garantir atendimento psicológico no município para este público.

Método de acompanhamento

Forma de medida das atividades e ações do projeto. Pode ser números absolutos, percentual ou processos

13) Indicadores associados de acompanhamento :

- 100% de UBS com profissionais da Estratégia da Saúde da Família capacitados para a realização dos testes.
- 100% de UBS com testes rápidos de HIV, SÍFILIS à disposição e em estoque.
- Realizar captação precoce das gestantes para testagem rápida para HIV, SÍFILIS nas duas fases da Coleta do Teste da Mamãe.
- Realizar testes rápidos de HIV, SÍFILIS na população privada de liberdade e nos internos da Clínica de Recuperação em Álcool/Drogas.

14) Meta do indicador proposto:

- 100% das UBS com profissionais da Estratégia Saúde da Família equipe 301 e 302 capacitados – 12 Agentes Comunitário de Saúde, 2 técnicas em enfermagem, e outros profissionais;
- 100% das UBS com testes rápidos a disposição em estoque;
- Realizar em 100% das gestantes captadas precocemente a testagem rápida para HIV, SÍFILIS por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
- Realizar em 100% a testagem rápida para HIV, SÍFILIS na população privada de liberdade e nos internos da Clínica de Recuperação em Álcool/Drogas, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;

Cronograma de atividades

Indique as atividades previstas e o provável mês de sua conclusão

| | |
|---------------------------|--|
| 15) Maio 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica. |
| 16) Junho 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica. |
| 17) Julho 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica. |
| 18) Agosto 2017: | Aquisição de equipamentos para apoio nas atividades preventivas e promocionais vinculadas à testagem rápida; |
| 19) Setembro 2017: | Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE e Atenção Básica. |
| 20) Outubro 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica. |
| 21) Novembro 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica. |
| 22) Dezembro 2017: | Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica. Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE e Atenção Básica. |
| 23) Janeiro 2018: | Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS |

24) Fevereiro 2018:

gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.

Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.

25) Março 2018:

Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.

26) Abril 2018:

Distribuição dos testes rápidos de HIV, SÍFILIS nas UBS gerenciado pelo Coordenador Atenção Básica.

Cronograma de aplicação dos recursos financeiros**30) Agosto 2017:**

Aquisição de equipamentos para apoio nas atividades preventivas e promocionais vinculadas à testagem rápida;

31) Setembro 2017:

Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE e Atenção Básica.

32) Outubro 2017:

Aquisição de mídia, aquisição de material gráfico, aquisição de camisetas, faixas, banners; entre outros eletrônicos.

34) Dezembro 2017:

Capacitação dos profissionais pela equipe do NVE e Atenção Básica.

39) Observações:

As ações serão realizadas a partir da disposição do recurso financeiro no Fundo Municipal de Saúde, sendo previsto para ano de 2016 e 2017.

As ações não foram alteradas. Houve somente alteração dos dados do Secretario Municipal de Saude, substituindo-se Alexandro Albino do Nascimento por Onele Quirino Neto, cujo telefone de contato é (64) 98138 3333; email: smsgoiandira2017@gmail.com.

Dados do notificador**40) Origem :**

Secretaria Municipal de Saúde

41) Nome:

Laiane Cristina Fernandes; Fernanda Silva Pereira

42) Profissão ou ocupação:

Enfermeira

43) Município do notificador:

Goiandira

44) Telefone de contato com DDD:

(64)34627018 (64) 34622072 (64) 3462 7013

45) Email:

nvegoiandira@gmail.com; esfjairomarques@gmail.com

Criação : 14/07/2016 16:34:27

Atualização : 01/11/2017 18:00:43

Enviar por Email

Caso queira enviar essa ficha por email preencha o nome e email do destinatário.

Nome:*

Texto:

Email:*



Enviar Email